

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1 mois	BG
2	Fourniture de papiers et articles liés	DC	450 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	27/12/2023	31/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	257 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	12 mois	BG
5	Impression	DC	100 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	12 mois	BG
TOTAL			4 257 000													
PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME																
8	Travaux d'implantation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et d'Elaboration et implantation des plans de détails	AOO	160 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	17/02/2024	02/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	3 mois	BIE
9	Travaux d'aménagement du site de Kpomé	AOI	1 656 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	03/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	3 mois	BIE
TOTAL			1 816 000 000													

AMENAGEMENT URBAIN ET DE SECURISATION FONCIERE DES COMMUNES DU TOGO

10	Acquisition de matériel informatique et logiciel topographique	DRP	45 000 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BIE
TOTAL			45 000 000													
CÔÛT GLOBAL			1 865 257 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



05 FEV 2024

La personne responsable des marchés publics



Sena Folly TAMATEKOU