

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20/12/2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le PPM :

janvier à décembre 2024



05 FEV 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestation (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objectif du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposition (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objectif du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
	PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME																								
1	Elaboration des Plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes du TOGO	AMII	339 700 000	OUI	NON	02/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	06/05/2024	16/05/2024	23/05/2024		26/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	09/06/2024		13/06/2024	4 mois	B/E
2	Contrôle et surveillance des travaux de décapage du site (300ha x2)	AMII	184 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	25/04/2024		28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024		16/05/2024	5 mois	B/E
3	Maquette et publicité de la nouvelle ville	DRP	50 000 000	NON	OUI					03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	22/02/2024		26/02/2024	3 mois	B/E
4	Renforcement de capacité	DRP	60 000 000	NON	OUI					03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	22/02/2024		26/02/2024	1 mois	B/E
5	Conception de maquette pour les 3000 logement de SHELTER AFRIQUE	AMI	100 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024		13/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	27/04/2024		01/05/2024	3 mois	B/E
COÛT TOTAL			394 000 000																						

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



La personne responsable des marchés publics

Sepa FOLY TAMATEKOU