

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GENERAL DE

L'OFFICE DU BACCALAUREAT

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'OFFICE DU BACCALAUREAT

EXERCICE 2024



07 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

FOURNITURES ET TRAVAUX

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Methode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oul/non) (5)	Examen CMP (Oul/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Cahiers d'examen (20 pages, 16 pages, 8 pages)	DRP	64 250 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1 mois	FP	
2	Cahiers d'examen de 8 pages (JFE)	DRP	42 750 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1 mois		
3	Feuilles d'examen (Absence, Musique, Intercalaire, Rabat et Dessin) (JFE)	DRP	35 540 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1 mois	FP	
4	Matières d'oeuvre (JFE)	DRP	40 000 000	NON	OUI	19/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	12/01/2024	26/01/2024	31/01/2024		07/02/2024	1 mois	FP	
5	Papiers sécurisés	AOO	98 600 000	OUI	NON	19/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	29/01/2024	12/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	FP	
6	Fournitures d'examen (JFE)	DRP	55 141 000	NON	OUI	25/12/2023	29/12/2023		01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	FP	
7	Fourniture informatique : encres (JFE)	DRP	10 875 000	NON	OUI	27/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	3/4 mois	FP	
8	Contrat Entretien des bureaux	DC	2 950 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
9	Entretien général du matériel	DC	3 150 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
10	Maintenance du logiciel examen Ex 2SEM	DC	3 000 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
11	Maintenance du logiciel de la gestion financière	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
12	Maintenance du logiciel Anonymus pour gestion de l'organisation de l'examen du baccalauréat	DC	7 000 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
13	Maintenance informatique	DC	800 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
14	Entretien et réparation du matériel de transport	DC	5 900 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/4 mois	FP	
15	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	1 850 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	FP	
16	Contrat de gardiennage	DC	5 232 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	12 mois	FP	
17	Location de véhicules	DRP	31 800 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	FP	
18	Autocoolant	DC	10 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	FP	
19	Achat de Personals Digitalis Assistants (PDA)	DC	8 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	3/4 mois	FP	
20	Entretien des batiments (JFE)	DRP	16 881 778	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/4 mois	FP	
21	Logiciel : Marquette pour bac professionnel	DRP	15 000 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	FP	
22	Contrat avec les transporteurs	DC	6 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	FP	
23	Acquisition de bouteilles de gaz industriel (JFE)	DC	205 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	FP	
24	Matériels informatiques (JFE)	DRP	42 650 000	NON	OUI	21/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	FP	
25	Matériel pédagogique	DC	7 500 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	FP	
26	Alimentation (JFE)	DC	3 517 500	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/4 mois	FP	
27	Habillage (JFE)	DC	448 500	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1/2 mois	FP	
28	Mobilier de bureau	DC	5 100 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	FP	

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
29	Produits d'entretien bureau (JFE)	DC	1 201 200	NON	OUI	03/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	1/4 mois	FP
30	Impression, documentation et location du photocopieur	DRP	11 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1/4 mois	FP
31	Construction de salle d'attente et bureau du secrétaire particulière	DC	7 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	FP
32	Achat de véhicule 4x4	DRP	35 000 000	NON	OUI	09/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 mois	FP
33	Assurance véhicules	DC	300 000	NON	OUI	29/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	12 mois	FP
	COÛT TOTAL		579 139 978													

AOI: Appel d'Offres International
 AON: Appel d'Offres National
 CR: Consultation Restreinte
 DRP: Demande de renseignements Prix
 DC: Demande de cotation
 DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



07 DEC 2023



le Directeur Général

Prof. Minipe Martin GANGUE