

PORT AUTONOME DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 Janvier au 31 Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



09 FEB 2024

Plan original:

12/01/2024

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-patrimoine

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)		Mode de passation de marché (2)	Montant Prévisionnel au budget (Frais CFA) (4)	Examen DDCMP (Frais) (5)	Examen LCCMP (Frais) (6)	Date de préparation du dossier (7)	Date de réception des offres de la CEMEP/CECEP (8)	Date des objections du PTF (9)	Date d'inscription à l'adjudication (10)	Date ouverture des offres (11)	Fa. Evaluation (12)	Date de réception des offres de la CEMEP/CECEP (13)	Date non soumission du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Concession des parking payant	DC		NON	OUI						01/03/2023	06/03/2023		13/03/2023	5 ans	Fonds propres
2	Maintenance du logiciel MOPT	DC	8 732 000	NON	OUI							27/12/2023		03/01/2024	12 mois	Fonds propres
3	Maintenance du logiciel STATPAL	DC	5 664 000	NON	OUI							04/01/2024		11/01/2024	12 mois	Fonds propres
4	Motos	DRP	14 042 000	NON	OUI							05/01/2024		15/01/2024	12 mois	Fonds propres
5	Rehabilitation des magasins et bâtiments	DRP	115 000 000	NON	OUI						19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	04 mois	Fonds propres
6	Construction des clôtures du Port	AOO	159 300 000	OUI	NON						19/01/2024	26/01/2024		02/02/2024	3 mois	Fonds propres
7	Entretien des groupes électrogènes	DC	14 160 000	NON	OUI							05/01/2024		12/01/2024	12 mois	Fonds propres
8	Effets personnels	DRP	35 000 000	NON	OUI							05/01/2024		12/01/2024	2 mois	Fonds propres
9	Entretien des ouvrages d'accostage	AOO	160 000 000	OUI	NON						19/01/2024	26/01/2024		02/02/2024	12 mois	Fonds propres
10	Petits outillages	DC	15 340 000	NON	OUI						05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	Fonds propres
11	Matériels informatiques (photocopieurs, imprimantes, onduleurs, vidéo projecteurs, analyseur de réseaux, scanners et autres)	DRP	54 315 400	NON	OUI									19/01/2024	12 mois	Fonds propres
12	Surveillance et gardiennage du PVO	DRP	41 241 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	12 mois	Fonds propres
13	Fourniture de pneumatiques et batteries	DRP	50 000 000	NON	OUI									11/01/2024	12 mois	Fonds propres
14	Leasing des micro ordinateurs	AOO	495 726 123	OUI	NON						09/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	Fonds propres
15	Projet GED (Gestion Electronique des Documents)	DRP	110 000 000	NON	OUI									26/12/2023	06 mois	Fonds propres
16	Securisation du système d'information	DRP	71 980 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	Fonds propres
17	Maintenance du logiciel Perfora	DC	23 886 924	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	12 mois	Fonds propres
18	Maintenance de l'ascenseur	DC	3 540 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	12 mois	Fonds propres
19	Maintenance du système de sécurité incendie à la salle serveur	DC	1 770 000	NON	OUI	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	12 mois	Fonds propres
20	Renouvellement des licences offices 365	AOO	245 000 000	OUI	NON	13/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	12 mois	Fonds propres
21	Maintenance des serveurs	DC	17 000 000	NON	OUI	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	12 mois	Fonds propres
22	Maintenance du logiciel ARCGIS	DRP	36 051 360	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	Fonds propres
23	Renouvellement de la licence de l'antivirus "Bitdefender"	DC	10 152 458	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	Fonds propres
24	Maintenance des détecteurs d'incendie	DC	3 540 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	Fonds propres
25	Renouvellement des licences: FORTINET, WALLIX, NUTANIX, CISCO, PALO ALTO et VEEAM FOR OFFICE 365	AOO	199 479 000	OUI	NON	27/02/2024	05/03/2024		08/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	12 mois	Fonds propres
26	Aménagement de R+2 bureaux de la PRMP	DRP	50 000 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	06 mois	Fonds propres
27	Maintenance des mâts protecteurs	DC	10 000 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 mois	Fonds propres
28	Acquisition des feux de signalisation bâbord et tribord	DRP	30 000 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	4 mois	Fonds propres
29	Aménagement de la salle de crédit et le hall de la facturation	DC	5 900 000	NON	OUI	12/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	3 mois	Fonds propres
30	Acquisition et installation des WC préfabriqués	DC	5 000 000	NON	OUI	12/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	2 mois	Fonds propres
31	Drainage du quai minéralier	AOO	650 000 000	OUI	NON	12/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	13/05/2024		21/05/2024	6 mois	Fonds propres
32	Entretien et réparation des voies d'accès	DRP	50 000 000	NON	OUI	19/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	3 mois	Fonds propres
33	Travaux de construction des clôtures métalliques	DRP	53 100 000	NON	OUI	19/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	3 mois	Fonds propres
34	Produits de prévention (lait et autres)	DRP	50 000 000	NON	OUI	19/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	12 mois	Fonds propres
35	Mobilier de bureau	DRP	55 672 400	NON	OUI	26/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	12 mois	Fonds propres
36	Fournitures de bureau et scolaires	DRP	76 700 000	NON	OUI	26/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	12 mois	Fonds propres
37	Acquisition de camion spiro	DRP	112 100 000	NON	OUI	26/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	6 mois	Fonds propres
38	Acquisition de véhicules de liaison	DRP	27 140 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	3 mois	Fonds propres
39	Petits matériels & produits d'entretien de bureaux, toilettes et jardins	DRP	82 600 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	Fonds propres
40	Entretien et réparation des ouvrages d'assainissement	DRP	60 000 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	3 mois	Fonds propres
41	Consommables informatiques	DRP	70 000 000	NON	OUI	09/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	12 mois	Fonds propres
42	Fourniture d'eau de boisson	DC	10 000 000	NON	OUI	09/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	12 mois	Fonds propres
43	Consommables électroniques	DRP	35 400 000	NON	OUI	09/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	12 mois	Fonds propres
44	Entretien et réparation des postes de transformation	DC	8 260 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	Fonds propres
45	Rehabilitation des bâtiments DT et DCAP	DRP	47 200 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	3 mois	Fonds propres
46	Matériels atelier écrement (cordages, bâches de manutention...)	DC	25 000 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	Fonds propres
47	Acquisition et installation des climatiseurs	DC	23 895 000	NON	OUI	23/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	12 mois	Fonds propres
48	Achat de pièces de rechange pour les climatiseurs	DC	15 000 000	NON	OUI	23/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	12 mois	Fonds propres
49	Fourniture des vêtements de travail	AOO	150 000 000	OUI	NON	23/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	12 mois	Fonds propres
50	Maintenance des aides à la navigation	DRP	59 000 000	NON	OUI	07/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	12 mois	Fonds propres
51	Rehabilitation des bâtiments (Salle de réunion et de conseil d'administration, bâtiment de syndicat derrière le CMS, bâtiment de la salle VTMIS, du CMS)	AOO	269 040 000	OUI	NON	07/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	3 mois	Fonds propres
52	Equiperment de dépollution (Ecremeur à seuil)	DC	11 800 000	NON	OUI	07/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	4 mois	Fonds propres
53	Percage des menus de défenses de quai	DC	8 000 000	NON	OUI	16/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	12 mois	Fonds propres
54	Impression des badges sécurisés, de tickets d'accès et vignettes d'accès avec hologrammes sécurisés et autres imprimés de bureau sécurisés	AOO	120 000 000	OUI	NON	16/05/2024	23/05/2024		27/05/2024	26/06/2024	10/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	12 mois	Fonds propres
55	Fourniture de matériels de montage des pneus de défenses de quai	AOO	143 075 000	OUI	NON	16/05/2024	23/05/2024		27/05/2024	26/06/2024	10/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	12 mois	Fonds propres
56	Fourniture des menus usagers	DRP	50 000 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	12 mois	Fonds propres
57	Matériels d'éclairage (lampes torches, piles, batteries pour petits matériels...)	DRP	47 200 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	12 mois	Fonds propres
58	Telephones VHF (fixe et mobile)	DC	17 700 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	12 mois	Fonds propres



07 FEB 2024

PORT AUTONOME DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 12/01/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-paix

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 Janvier au 31 Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
R.F.E. No. (1)			Mode de passation de marché (2)	Montant Prévisionnel au budget (F.CFA) (3)	Examen DDCMP (C/Annon) (4)	Examen CCMP (C/Annon) (5)	Date de préparation BAUD/BOC (6)	Date de réception des offres de la CCMP/CCCP (7)	Date des objections de PTF (8)	Date d'attribution à recommander (9)	Date signature des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception des offres de la CCMP/CCCP (12)	Date des objections de PTF (13)	Date préliminaire de signature de l'adjudicataire (14)	Délai d'exécution (15)	Source de Financement R.F.E. (16)
59	Extension du réseau WIFI	DRP		59 000 000	NON	OUI	30/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	3 mois	Fonds propres
60	Matériels de plomberie sanitaire	DC		15 000 000	NON	OUI	30/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	12 mois	Fonds propres
61	Acquisition et installation des compteurs (électriques et eau)	DC		2 000 000	NON	OUI	30/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	12 mois	Fonds propres
62	Location d'engins	DC		20 000 000	NON	OUI	04/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	12 mois	Fonds propres
63	Acquisition d'équipement et de logiciel pour le centre d'appel	DRP		88 500 000	NON	OUI	04/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	3 mois	Fonds propres
64	Travaux de construction des clôtures hors zone portuaire suite	DRP		30 680 000	NON	OUI	04/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	3 mois	Fonds propres
65	Peintures marines galvanisantes	DC		20 000 000	NON	OUI	11/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	23/07/2024		30/07/2024	12 mois	Fonds propres
66	Matériels de bureau (Machine à calculer, destructeur de documents, relieur de documents...)	DC		8 142 000	NON	OUI	11/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	12 mois	Fonds propres
67	Maintenance des bouches d'incendie	DC		24 000 000	NON	OUI	11/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	12 mois	Fonds propres
68	Fourniture de matériels de plomberie industrielle	DC		25 000 000	NON	OUI	18/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	12 mois	Fonds propres
69	Matériels de menuiserie	DC		20 000 000	NON	OUI	18/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	12 mois	Fonds propres
70	Matériels de tapisserie	DC		20 000 000	NON	OUI	18/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	12 mois	Fonds propres
71	Matériaux de construction (gravier, sable, peintures et autres)	DC		20 000 000	NON	OUI	25/06/2024	01/07/2024		04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	12 mois	Fonds propres
72	Maintenance des copieurs et imprimantes	DC		24 000 000	NON	OUI	25/06/2024	01/07/2024		04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	12 mois	Fonds propres
73	Construction d'une salle d'archives	DRP		53 100 000	NON	OUI	25/06/2024	01/07/2024		04/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	6 mois	Fonds propres
74	Acquisition de dispersant	DC		23 600 000	NON	OUI	03/07/2024	08/07/2024		11/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	12 mois	Fonds propres
75	Entretien et réparation des véhicules touristiques	DRP		35 400 000	NON	OUI	03/07/2024	08/07/2024		11/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	12 mois	Fonds propres
76	Maintenance des onduleurs	DC		21 240 000	NON	OUI	03/07/2024	08/07/2024		11/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	12 mois	Fonds propres
77	Outils (caisses à outils tout corps de métier, appareils de mesure, diable pliant charge max. 200kg, chariot à plate forme de 400 à 500kg...)	DRP		35 540 000	NON	OUI	10/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	12 mois	Fonds propres
78	Travaux de réhabilitation de la voie B1	DC		10 000 000	NON	OUI	10/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024		12/08/2024	3 mois	Fonds propres
79	Fourniture de postes téléphoniques	DC		15 000 000	NON	OUI	10/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024		12/08/2024	12 mois	Fonds propres
80	Acquisition d'un pont Bascule	DC		24 000 000	NON	OUI	17/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	6 mois	Fonds propres
81	Eclairage public sur les digues	DRP		82 600 000	NON	OUI	17/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	09/08/2024	23/08/2024	27/08/2024		03/09/2024	4 mois	Fonds propres
82	Traitement phytosanitaire	DRP		35 000 000	NON	OUI	17/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	09/08/2024	23/08/2024	27/08/2024		03/09/2024	12 mois	Fonds propres
83	Fourniture et réhabilitation des revêtements de bureaux	DC		11 800 000	NON	OUI	24/07/2024	29/07/2024		01/08/2024	08/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	12 mois	Fonds propres
84	Agendas et calendriers	DRP		56 321 400	NON	OUI	24/07/2024	29/07/2024		01/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	2 mois	Fonds propres
85	Articles VIP	DC		15 000 000	NON	OUI	24/07/2024	29/07/2024		01/08/2024	08/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	2 mois	Fonds propres
86	Sacs	DRP		35 000 000	NON	OUI	06/08/2024	12/08/2024		16/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		27/09/2024	2 mois	Fonds propres
87	Vêtements publicitaires (Tee-shirts et casquettes)	DRP		80 000 000	NON	OUI	06/08/2024	12/08/2024		16/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		27/09/2024	2 mois	Fonds propres
88	Effets personnels	DRP		35 000 000	NON	OUI	06/08/2024	12/08/2024		16/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		27/09/2024	2 mois	Fonds propres
89	Extension de la video surveillance (quai minéralier et ancien port de pêche)	DRP		92 040 000	NON	OUI	13/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	06/09/2024	20/09/2024	24/09/2024		01/10/2024	3 mois	Fonds propres
90	Travaux d'étanchéité des bâtiments	DRP		94 400 000	NON	OUI	13/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	06/09/2024	20/09/2024	24/09/2024		01/10/2024	3 mois	Fonds propres
91	Film institutionnel	DC		22 420 000	NON	OUI	13/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	09/09/2024		16/09/2024	3 mois	Fonds propres
92	Réhabilitation des ouvrages d'accostage	AOO		200 000 000	OUI	NON	21/08/2024	28/08/2024		02/09/2024	02/10/2024	16/10/2024	23/10/2024		30/10/2024	6 mois	Fonds propres
93	Maintenance des équipements de video-surveillance	AOO		124 507 860	OUI	NON	21/08/2024	28/08/2024		02/09/2024	02/10/2024	16/10/2024	23/10/2024		30/10/2024	12 mois	Fonds propres
94	Réseau d'interconnexion entre les usines d'entrée au Port	AOO		120 000 000	OUI	NON	21/08/2024	28/08/2024		02/09/2024	02/10/2024	16/10/2024	23/10/2024		30/10/2024	3 mois	Fonds propres
95	Appareils électroménagers (Télé. lecteur DVD, réfrigérateurs, camera...)	DC		11 859 000	NON	OUI	28/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	23/09/2024		30/09/2024	12 mois	Fonds propres
96	Acquisition d'un groupe électrogène	DRP		30 680 000	NON	OUI	28/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	20/09/2024	04/10/2024	08/10/2024		15/10/2024	3 mois	Fonds propres
97	Entretien et réparation des engins flottants	DC		8 260 000	NON	OUI	28/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	23/09/2024		30/09/2024	12 mois	Fonds propres
98	Equipements de protection individuelle	DRP		80 000 000	NON	OUI	03/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	27/09/2024	11/10/2024	15/10/2024		22/10/2024	12 mois	Fonds propres
99	Entretien et réhabilitation des sous coffrets informatiques	DC		5 900 000	NON	OUI	03/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	19/09/2024	26/09/2024	30/09/2024		07/10/2024	12 mois	Fonds propres
100	Maintenance des véhicules utilitaires	DRP		35 400 000	NON	OUI	03/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	27/09/2024	11/10/2024	15/10/2024		22/10/2024	12 mois	Fonds propres
101	Aménagement des espaces verts	DC		12 000 000	NON	OUI	10/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	2 mois	Fonds propres
102	Mise à jour de la GRH-PAIE (gestion des RH)	DC		15 000 000	NON	OUI	10/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	3 mois	Fonds propres
103	Renouvellement de la licence Pilot Portable Unit (PPU) pour le pilotage des navires	DC		5 000 000	NON	OUI	10/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	12 mois	Fonds propres
104	Acquisition des engins de manutention	AOO		450 000 000	OUI	NON	17/09/2024	24/09/2024		27/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	18/11/2024		25/11/2024	3 mois	Fonds propres
TOTAL				6 572 092 925													

* Les lignes en couleur bleu sont réservées aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs du Togo

AOO Appel d'Offre Ouvert
DRP Demande de Renseignement de Prix
DC Demande de Cotation
DNCCP Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE Ressources Extérieures
DSP Délégation de Service Public



09 FEB 2024

Lomé, le



Copie: Amiral Fogan Kodjo ADEGNON
Directeur Général du Port Autonome de Lomé

07 FEB 2024

RECAPITULATIF DES MARCHES

Montant Total des marchés (Fournitures et travaux)	6 572 092 925
Montant Total des marchés (PI)	309 346 000
Montant Total des marchés	6 881 438 925
En cours Fournitures et travaux	1 278 520 523
En cours PI	59 000 000
TOTAL en cours	1 337 520 523
FINANCEMENT EXTERIEUR	0
TOTAL FINANCEMENT EXTERIEUR	0
Base calcul part des JFE	5 543 918 402
Part des JFE (25%)	1 385 979 601
Montant Total marchés réservés aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs du Togo	1 087 928 400