

Cabinet du Premier Ministre (Primature)
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original : 08/11/2023

Révision 1.
Révision 2.
Révision 3.

République Togolaise
Travail - Liberté - Patrie

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2024 au 31/12/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/24	-	15/01/24	22/01/24	05/02/24	09/02/24	-	16/02/24	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/24	-	15/01/24	22/01/24	05/02/24	09/02/24	-	16/02/24	15 jours	BG
3	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	3 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/24	-	15/01/24	22/01/24	05/02/24	09/02/24	-	16/02/24	15 jours	BG
4	Acquisition de matériels micro- informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/24	-	19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	20/02/24	15 jours	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/24	-	19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	20/02/24	15 jours	BG
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/24	-	19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	20/02/24	15 jours	BG
7	Acquisitions de véhicules administratifs de services utilitaires	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/24	-	19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	20/02/24	15 jours	BG
8	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	54 000 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	09/02/24	23/02/24	27/02/24	-	05/03/24	30 jours	BG
TOTAL GENERAL			88 000 000													



26 DEC 2023



La Personne Responsable des marchés Publics

[Signature]
Etsri HOMEVOR