

COORDINATION GENERALE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de JANVIER à DECEMBRE 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	6 000 000	non	oui	10/04/2024	14/04/2024	NA	21/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	NA	31/05/2024	2 semaines	Fonds de transfert
2	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	non	oui	15/04/2024	19/04/2024	NA	26/04/2024	11/05/2024	10/05/2024	14/05/2024	NA	10/05/2024	3 semaines	Fonds de transfert
3	Autres matières, matériels et fournitures	DC	3 000 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024	NA	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024	17/05/2024	NA	24/05/2024	2 semaines	Fonds de transfert
4	Aquisition de véhicule station wagon 4X4 au profit de la coordination du PURS	DRP	45 000 000	non	oui	12/04/2024	16/04/2024	NA	23/04/2024	08/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	NA	03/06/2024	15 jours	Fonds de transfert
COÛT TOTAL			62 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



02 AVR 2024