

MINISTERE DES TRANSPORTS routiers, ferroviaire et aérien

Direction Générale de la SALT

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan origina 06/03/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :


Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/RE (26)
	AEROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBE EYADEMA (AIGE)																								
1	Accompagnement par un cabinet dans le déploiement de la démarche qualité ISO 9001 v2015	DRP	39 240 000	NON	OUI					11/09/2024	15/09/2024		18/09/2024	03/10/2024	13/10/2024	17/10/2024		20/10/2024	24/10/2024	28/10/2024	31/10/2024		07/11/2024	2 mois	FP
	COÛT TOTAL		39 240 000																						

Personne Responsable des Marchés Publics ,



TCHANGANI Makilipè

Le Directeur Général,



Colin ALLAHARE Dimini



27 MARS 2024