

AGENCE DE PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS ET DE LA ZONE
FRANCHE – API-ZF

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché Plan original : 11/03/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



13 MARS 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment (17)
1	Achat et installation de divers logiciels (Antivirus, Office 2019 et Windows)	DC	8 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	-	27/04/2024	1 mois	FP
2	Autres installations techniques: installation de la Pompe supresseur	DC	3 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	-	27/04/2024	1 mois	FP
3	Construction de la clôture sur le site de la SAZOFA à Agbelouvé	AOO	300 000 000	OUI	NON	30/04/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	-	08/07/2024	3 mois	FP
4	Achat matériels informatiques (ordinateurs portables et écran d'ordinateur, Imprimantes multifonctionnel blanc noir,Imprimantes multifonctionnel couleur)	DRP	15 850 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	-	22/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	FP
5	Achat de mobiliers de bureau (armoire métallique de rangement,Bureau directeur,bureau ordinaire,bureau ordinaire,Fauteuil,Chaise visiteur)	DRP	11 550 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	-	22/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	FP
6	Achat de Matériel de transport (Véhicule 4x4 , Véhicule bâché, Véhicule utilitaire)	DRP	72 000 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	-	09/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	2 mois	FP
7	Achat de fournitures de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	-	04/05/2024	1 mois	FP
8	Achat de consommables et fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	-	04/05/2024	1 mois	FP
9	Achat de produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	-	07/05/2024	1 mois	FP
10	Petits travaux, petits matériels et outillages	DC	2 000 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	-	07/05/2024	1 mois	FP
11	Entretiens bâtiments	DRP	12 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	-	22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	12 mois	FP
12	Entretiens réparations équipements, matériels et mobiliers	DC	2 000 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	-	09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	-	11/05/2024	1 mois	FP
13	Entretiens et réparations materiel de transport	DC	3 500 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	-	09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	-	11/05/2024	12 mois	FP

14	Maintenance informatique (logiciel de gestion et la Hardware)	DC	5 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	12 mois	FP
15	Réalisation et diffusion d'un film institutionnel	DRP	20 000 000	NON	OUI	10/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	1 mois	FP
16	Réalisation et diffusion d'un spot TV sur l'agence sur les médias	DRP	20 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	-	10/06/2024	1 mois	FP
17	Elaboration et diffusion du magazine de l'investissement	DC	10 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	-	31/05/2024	1 mois	FP
18	Réalisation des courtes vidéos et contenus éditoriaux pour les réseaux sociaux, gestion des réseaux sociaux (Community manager)	DRP	14 000 000	NON	OUI	26/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024	-	15/05/2024	1 mois	FP
19	Conception et impression des documents et matériel promotionnels (flyers kakimono "investir au togo", "les 10 raisons d'investir" sacs divers objets etc.)	DRP	12 000 000	NON	OUI	26/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024	-	15/05/2024	1 mois	FP
TOTAL GENERAL			521 900 000													

Fait à Lomé le **11 MARS 2024**

La Personne Responsable des Marchés Publics


Mora BASSOMA



13 MARS 2024