

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (SGG)

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2024 au 31/12/2024

Plan original : 08/11/2023

Révision 1.

Révision 2.

Révision 3.

République Togolaise
Travail - Liberté - Patrie

A- SGG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de progiciels	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/24	-	12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24	-	13/02/24	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/24	-	29/01/24	13/02/24	27/02/24	02/03/24	-	09/03/24	30 jours	BG
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/24	-	12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24	-	13/02/24	15 jours	BG
4	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/24	-	12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24	-	13/02/24	15 jours	BG
5	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	29 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/24	-	29/01/24	13/02/24	27/02/24	02/03/24	-	09/03/24	30 jours	BG
6	Acquisitions de véhicules administratives de services et utilitaires	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/24	-	29/01/24	13/02/24	27/02/24	02/03/24	-	09/03/24	30 jours	BG
7	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/24	-	15/01/24	22/01/24	05/02/24	09/02/24	-	16/02/24	15 jours	BG
8	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/24	-	15/01/24	22/01/24	05/02/24	09/02/24	-	16/02/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			90 500 000													



La Personne Responsable des marchés Publics

Kokou-Djifa AGBEDINOU



29 DEC 2023

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT(SGG)

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2024 au 31/12/2024

Plan original : 08/11/2023

Révision 1.

Révision 2.

Révision 3.

République Togolaise
Travail - Liberté - Patrie

B- HOTEL DU SGG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/24	-	29/01/24	13/02/24	27/02/24	02/03/24	-	09/03/24	30 jours	BG
TOTAL GENERAL			12 000 000													

La Personne Responsable des marchés Publics

Kekou Djifa AGBEDINOU

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT



29 DEC 2023