

GENERALITES
Pays: République Togolaise
Projet: Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Structure de coordination du Projet: Direction du CERME

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : mars 2023
Revision 1 : juin 2023
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

Marchés, Planning et méthode de passation :

II. SELECTION DE CONSEILLANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Taux de conversion : 500 E.CFA

Taux de conversion : 100			E.CFA		PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION																	PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION			Observations
Ref. No.	Description des services	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en F.CFA	Examen de la DSCMP (oui/non)	Examen de la CCMP (oui/non)	Prévu / Réalisé	Préparat ¹ des TDR et AMI	Date avis de la CCMP ou de la DSCMP sur TDR & AMI	Date de non objection de l'IDA sur TDR	Date de lancement de la manifestation ²	Date d'ouverture des manifestations ³	Date Date restrictive et préparation DP	Date avis de la CCMP ou de la DSCMP sur DP	Date avis de la BM	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions techniques	Date fin d'évaluation	Date de non objection de la CCMP ou de la DSCMP	Date de non objectif du PTF (IDB)	Date ouverture proposition financière	Date fin évaluation proposition financière	Date de non objection de la CCMP ou de la DSCMP	Date Négociation	Date avis de non objection de la CCMP DSCMP	Date avis de non objection de la IDB	Date prévisionnelle signature de contrat	Début d'exécution	Date de réception	Source de financement					
14	Recrutement d'un Spécialiste en communication pour le CERME	CI	36 000	18 000 000	Non	Oui	Prévu	15-mai-23	19-mai-23	05-juin-23	08-juin-23	08-juil-23	22-juil-23	26-juil-23	10-août-23	17-août-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-août-23	25-août-23	11-sept-23	18-sept-23	12 mois	12-sept-24	IDA				
						Réalisé	03-mai-23	11-mai-23	17-avr-23	12-mai-23	19-juin-23	17-août-23	19-août-23	05-oct-23	13-déc-23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16-janv-24							IDA				
16	Signature d'un accord de collaboration avec un chargé de mission International (CMI) en vue de l'appui pour la mise en œuvre du CERME	CI	58 000	29 000 000	Non	Oui	Prévu	19-juin-23	23-juin-23	10-juil-23	13-juil-23	14-août-23	28-août-23	01-sept-23	18-sept-23	25-sept-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28-sept-23	02-oct-23	17-oct-23	24-oct-23	12 mois	18-oct-24	IDA				
		ED*				Réalisé	25-avr-23	29-sept-23	27-avr-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17-juil-23	24-juil-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27-mai-24	03-juin-24	18-juin-24	25-juin-24	12 mois	20-juin-25	IDA					
17	Recrutement d'un consultant individuel post DOC en physique fondamentale et appliquée pour appuyer les activités de recherche et pédagogique du CERME	CI	16 800	8 400 000	Non	Oui	Prévu	14-févr-24	21-févr-24	07-mars-24	11-mars-24	10-avr-24	24-avr-24	01-mai-24	16-mai-24	23-mai-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27-mai-24	03-juin-24	18-juin-24	25-juin-24	12 mois	20-juin-25	IDA				
						Réalisé																													
18	Recrutement d'un consultant individuel post DOC en génie électrique ou en électromagnétique pour appuyer les activités de recherche et pédagogique du CERME	CI	16 800	8 400 000	Non	Oui	Prévu	14-févr-24	21-févr-24	07-mars-24	11-mars-24	10-avr-24	24-avr-24	01-mai-24	16-mai-24	23-mai-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
						Réalisé																													
	Sélection d'un cabinet d'expertise comptable pour la réalisation des audits comptables et financiers du CERME, exercices 2024 et 2025	S/MC	12 000	6 000 000	Non	Oui	Prévu	01-juil-24	08-juil-24	23-juil-24	26-juil-24	28-août-24	01-sept-24	08-sept-24	23-sept-24	26-sept-24	26-oct-24	02-nov-24	09-nov-24	24-nov-24	01-déc-24	08-déc-24	15-déc-24	22-déc-24	29-déc-24	13-janv-25	27-janv-25	1 mois	26-juil-25	IDA					
						Réalisé																													
Coût Total			130 600	65 300 000																															

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt
SFOC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFRP ou SMC: Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix" ou Sélection au Moindre Coût
SFRD: Sélection Fondée sur un budget déterminé
SQC: Sélection Fondée sur la qualification de consultants
CI: Consultant Individuel



07 FEV 2024