

Péf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/Réalisé	Date de préparation du DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
15	Achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques	DC	7 000 000	10 000	NON	OUI	Prévu	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé											
16	Achat d'ouvrages didactiques au profit du CERSA	DRP	50 000 000	50 000	NON	OUI	Prévu	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	3 mois	IDA
							Réalisé											
17	Achat de matériels informatiques et accessoires au profit du CERSA	DRP	14 000 000	28 000	NON	OUI	Prévu	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	03 mois	IDA
							Réalisé											
18	Acquisition des équipements de laboratoire et divers accessoires	AOO	100 000 000	200 000	OUI	NON	Prévu	25/01/2024	01/02/2024		05/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	4 mois	IDA
							Réalisé											
19	Achat et installation de caméras de surveillance dans les unités expérimentales du CERSA	DC	6 000 000	12 000	NON	OUI	Prévu	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé											
TOTAL		Prévue	591 000 000	1 128 000														



27 DEC 2023

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique