

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERViDA-DOUNEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 15 Avril 2021  
 Revision 1 : Mai 2021  
 Revision 2 : Février 2022  
 Revision 3 : juin 2022  
 Revision 4 : Octobre 2022  
 Revision 5 : Février 2023  
 Revision 6 : Octobre 2023



11 MARS 2024

Période couverte par le plan de passation de marchés : Janvier - Décembre 2024

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F	Seuil d'examen	Seuil d'examen DNCMP
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	NON
DC	≤ 10 000 000	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen Préalable F CFA	Seuil d'examen CCMP	Seuil d'examen DNCMP
≥ 1 000 000 000	NON	OUI
≥ 85 000 000	NON	OUI
< 85 000 000	OUI	NON
≤ 10 000 000	OUI	NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition des logiciels de gestion urbaine pour la salle multimédia du CERViDA-DOUNEDON	DRP	30 000 000	60 000	NON	OUI	Prévu	23/03/2024	27/03/2024	30/03/2024	14/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé									
2	Acquisition des équipements spécifiques de recherche aux partenaires du CERViDA-DOUNEDON	DC	10 000 000	20 000	NON	OUI	Prévu	25/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé									
3	Acquisition d' ordinateurs et accessoires (au profit des doctorants de la promotion 2023-2026 et ordinateurs complémentaires pour le personnel du CERViDA-DOUNEDON	DRP	19 000 000	38 000	NON	OUI	Prévu	01/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	2 mois	IDA
							Réalisé									

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévul/Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
4	Acquisition des consommables informatiques et fournitures ( tonner, encre, papier rames, etc.)	DC	2 000 000	4 000	NON	OUI	Prévu	25/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	1 mois	IDA
							Réalisé									
5	<b>Acquisition des équipements de recherche et d'application pour les laboratoires du CERVIDA-DOUNEDON pour l'année 2023</b>	DRP	62 500 000	125 000	NON	OUI	Prévu	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	3 mois	IDA
							Réalisé	17/05/2023	25/05/2023	15/11/2023	29/11/2023	11/12/2023	03/01/2024	20/02/2024		
6	Acquisition des équipements de recherche et d'application pour les laboratoires du CERVIDA-DOUNEDON	AOO	200 000 000	400 000	OUI	NON	Prévu	01/04/2024	08/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	4 mois	IDA
							Réalisé									
7	Production des outils de communication (12 kakémono en version française et anglaise portant sur les activités du projet)	DC	2 000 000	4 000	NON	OUI	Prévu	29/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	1 mois	IDA
							Réalisé									
8	Maintenance les équipements informatique et électroménager	DC	4 800 000	9 600	NON	OUI	Prévu	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	IDA
							Réalisé									
9	acquérir les produits d'entretien du bâtiment de CERVIDA	DC	2 400 000	4 800	NON	OUI	Prévu	20/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	1 mois	IDA
							Réalisé									
10	Entretien des bureaux, salles de cours et de conférence et des laboratoires sur 12 mois	DC	8 400 000	16 800	NON	OUI	Prévu	24/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	12 mois	IDA
							Réalisé									
<b>COUT TOTAL</b>			<b>341 100 000</b>	<b>682 200</b>												

**Légende**

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de renseignement des prix

AOO : Appel d'offres ouvert

AOI : Appel d'offres international

1 \$ =500 F CFA



11 MARS 2024