



06 MAI 2024

Projet : FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE - NOVISSI
CONVENTION AFD CTG 1256 01

Plan original : Mai 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Revision 4 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Acquisition du matériel et équipement informatique (Visioconférence pour la seconde salle de conférence avec câblage et ordinateurs portables)	DRP	65 000 000	NON	OUI	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	3 mois	AFD
TOTAL			65 000 000													

Légende :

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

DRP : Demande de renseignement de prix

La Personne Responsable des Marchés Publics

DOSSOU AMEGAKPO Akom Hlessan