



06 MAI 2024

Plan original : Mai 2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Revision 4 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES						PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Méthode de sélection (4)	Montant provisionnel au budget (PCVA) (5)	Examen DNGCP (Oui/non) (6)	Examen CCMP (Oui/non) (7)	Date Préavis des TUR et AMI (8)	Date avis CCMP/DNGCP Par AMI (9)	Date de lancement de la manifestation (10)	Date d'ouverture des manifestations (11)	Date liste restrictive et préparation DP (12)	Date avis CCMP/DNGCP sur DP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date d'invitation à la soumission (15)	Date ouverture des propositions (16)	Date fin d'évaluation (17)	Date avis CCMP/DNGCP sur DP (18)	Date non objection du PTF (19)	Date d'ouverture (20)	Date fin évaluation (21)	Date avis CCMP/DNGCP (22)	Date non objection du PTF (23)	Date Négociation (24)	Date avis du service de contrôle et du PTF (25)	Date provisionnelle de signature de contrat (26)	Délai d'exécution (mois) (27)	Source de financement RI/RE (28)
1	Sélection d'un cabinet/bureau pour l'évaluation des performances des outils d'information, d'éducation et de communication dans l'accompagnement des bénéficiaires de transferts monétaires du projet PSB + proposition de nouveaux outils innovants	AMI	SPQC	45 916 990	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	16/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	11/10/2024	25/10/2024	01/11/2024	4 mois	AFD
2	Sélection d'un cabinet/bureau pour le suivi post paiement des transferts monétaires (TM)	AMI	SPQC	30 000 000	NON	OUI	26/05/2023	31/05/2023	22/06/2023	14/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	14/08/2023	20/09/2023	06/10/2023	27/10/2023	09/11/2023	19/01/2024	02/02/2024	13/02/2024	21/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	08/04/2024	6 mois	AFD
3	Sélection d'un cabinet/bureau pour le renforcement des capacités du personnel de l'ANADEP sur la gestion des situations de crise	AMI	SPQC	20 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	07/10/2024	11/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	15/11/2024	22/11/2024	2 mois	AFD
4	Sélection d'un cabinet/bureau pour l'évaluation de l'impact des transferts monétaires (TM)	AMI	SPQC	60 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024	13/02/2024	29/02/2024	22/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	11/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	12 mois	AFD
5	Recrutement de trois (03) CNG pour l'appui accompagnement des bénéficiaires des TM	AMI	SQC	63 550 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	19/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	13/09/2024	27/09/2024	04/10/2024	12 mois	AFD
6	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude qualitative relative à l'état des lieux de la protection sociale au Togo	AMI	SPQC	35 000 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	13/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	11/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	05/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	6 mois	AFD
7	Recrutement d'un consultant indépendant en assistance de recherche sur les Transferts monétaires	AMI	SQC	16 500 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	16/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	11/10/2024	25/10/2024	01/11/2024	6 mois	AFD
COUT TOTAL				270 966 990																							

Légende:

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt
CR: Consultation Restreinte
SPQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPRP: Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
SPFD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT: Qualité Technique
DDP: Demande de prix
CI: Consultation Indirecte
DNGCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF: Partenariat Technique et Financier (Bailleurs de fonds)
DRP: Demande de renseignements de prix
SQC: Sélection Fondée sur la Qualification du Candidat

La Personne Responsable des Marchés Publics

DOSSOU AMEGARPU Akom Hossan