

SERVICE : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Révision 3 :



24 AVR 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP /DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	GARDIENNAGE DE LOCAUX ANPE	DRP	29 698 800	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	12mois	BUDGET ETAT
2	ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DE CLIMATISEURS	DC	2 352 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	12 mois	BUDGET ETAT
3	ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES VEHICULES	DC	6 500 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	12 mois	BUDGET ETAT
4	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES (AIDE)	DRP	30 000 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024	-	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	-	09/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
5	ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES (AIDE: 4 200 000 FCFA)	DRP	10 200 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024	-	08/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	10/06/2024	-	17/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
6	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU (dont budget AIDE: 3 000 000 FCFA)	DC	8 000 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024	-	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	-	09/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
7	ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DE LOCAUX	DC	6 607 200	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	12 mois	BUDGET ETAT
8	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS	DC	1 275 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	12 mois	BUDGET ETAT
9	CONCEPTION DE KAKEMONO, DEPLIANTS ET DES FLYERS	DC	1 303 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP /DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
10	CONCEPTION D'ENSEIGNES ET TOTEM	DC	7 552 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
11	PRODUCTION DE T-SHIRT	DC	7 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
12	PRODUCTION DE GADGETS, CASQUETTES ET SACS	DC	5 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
13	ACQUISITION ET POSE DE CLIMATISEURS	DC	2 500 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024	-	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024	-	16/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
14	CONCEPTION DE SPOT AUDIOVISUELS	DC	2 000 000	Non	Oui	13/05/2024	17/05/2024	-	22/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16/06/2024	-	23/06/2024	1 mois	BUDGET ETAT
15	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS (AIDE)	DRP	40 000 000	Non	Oui	13/05/2024	17/05/2024	-	22/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	-	01/07/2024	1 mois	BUDGET ETAT
16	ACQUISITION DES MATERIELS D'INSTALLATION POUR ELEVEGE (AIDE)	DRP	70 000 000	Non	Oui	13/05/2024	20/05/2024	-	27/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	-	08/07/2024	1 mois	BUDGET ETAT
17	ACQUISITION DES MATERIELS D'INSTALLATION POUR MARAICHAGE (AIDE)	DRP	50 000 000	Non	Oui	13/05/2024	20/05/2024	-	27/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	-	08/07/2024	1 mois	BUDGET ETAT
	COÛT TOTAL		279 988 000													

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

La Personne Responsable des marchés publics



Kossi TSIGLO



24 AVR 2024

Bretelle de Klikamé au 244 BKK, Avenue de la Chance à côté de l'ancienne Eglise catholique Bè Klikamé

TEL : +228 22 25 97 74/77/78/94 - B.P. 4306 LOME - TOGO – Email : anpetogo@anpetogo.org

Site web : www.anpetogo.org