

Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE)
Rue des Hydrocarbures, Face Air liquide
01 BP: 3489 Lomé 01. E-mails: arse@arse.tg / info@arse.tg; Website : www.arse.tg
Tél. : 22.22.20.78 Fax : 22.22.20.61

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original 12/01/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier à décembre 2024

I.1 - FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Petits matériels et outillages	DC	2 000 000	non	oui	21/02/2024	27/02/2024	-	01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	28/03/2024	-	04/04/2024	1/2 mois	FP
2	Produits d'entretien	DRP	2 500 000	non	oui	09/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	-	29/02/2024	1/2 mois	FP
3	Fournitures informatiques	DRP	11 000 000	non	oui	16/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1/2 mois	FP
4	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	non	oui	16/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1/2 mois	FP
5	Achat de logiciels informatiques	DC	8 190 000	non	oui	19/03/2024	25/03/2024	-	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	-	29/04/2024	1/2 mois	FP
6	Divers travaux d'aménagement	DC	8 000 000	non	oui	09/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	-	19/02/2024	1/2 mois	FP
7	Matériels informatiques	DRP	17 800 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1 mois	FP
8	Matériels de bureau	DC	5 500 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/4 mois	FP
9	Matériel et outillage	DC	7 000 000	non	oui	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1/4 mois	FP
10	Fourniture et installation d'une solution de de téléphonie IP (VoIP)	DRP	20 000 000	non	oui	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024	-	23/09/2024	1 mois	FP
COÛT TOTAL			83 990 000													

AOO : Appel d'offres ouvert
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêts
DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

FP : Fonds propres (Budget de l'ARSE)
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



02 AOUT 2024

Lomé, le

30 JUIL 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP),

LARE Kolambike Bamboïdame



Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE)
Rue des Hydrocarbures, Face Air liquide
01 BP 3489 Lomé. E-mails: arse@arse.tg / info@arse.tg; Website: www.arse.tg
Tél. : 22.22.20.78 Fax : 22.22.20.61