

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES COMMUNES
CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L'INDUSTRIE

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ :

Plan original : 28/03/2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

PÉRIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ (PPM) : Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Fournitures et Travaux		GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°. (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant estimatif au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (AFD) (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (AFD) (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)	
1	Matières d'œuvres	DRP	54 000 000	Non	Oui	10/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	2 mois	Transfert 2020	
2	Achat des véhicules	DRP	50 000 000	Non	Oui	10/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	2 mois	Transfert 2021	
3	Achat de logiciel de gestion de stock	DC	1 000 000	Non	Oui	17/04/2024	22/04/2024	-	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	15 jours	Transfert 2022	
4	Travaux de réaménagement et peinture des 5 magasins	DRP	20 000 000	Non	Oui	17/04/2024	22/04/2024	-	25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	2 mois	Transfert 2023	
5	Fournitures d'ntretien	DC	2 500 000	Non	Oui	24/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	15 jours	Transfert 2024	
6	Achat de consommables d'ateliers et d'équipements	DC	8 825 000	Non	Oui	24/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	1 mois	Transfert 2024	
7	Achats de petits matériels (robinets, serrures, ampoules etc...)	DC	1 500 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	15 jours	Transfert 2024	
8	Fournitures informatiques, pédagogiques et de bureau	DC	9 119 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	1 mois	Transfert 2024	
9	Matériels informatique	DRP	11 550 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	10/06/2024	-	17/06/2024	1 mois	Transfert 2024	
10	Entretien et répartition de véhicules	DC	10 000 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	15 jours	Transfert 2024	
TOTAL			158 494 000														

La Personne Responsable des Marchés Publics


AGUNYO Kwami



05 AVR 2024