

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REGION MARITIME

PREFECTURE DE BAS-MONO

COMMUNE DE BAS-MONO 1

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie



16 AVR 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 15 avril 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : **de janvier à décembre 2024 (POUR TOUS LES ENTREPRENEURS)**

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (FCFA)	Examen DNCM P (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/B C	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNC MP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Produit d'entretien	DC	150 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	1 mois	RI
2	Fournitures de bureau	DC	800 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	1 mois	RI
3	Fournitures scolaires	DC	200 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	1 mois	RI
4	Fournitures de voirie	DC	1 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	-	14/06/2024	1 mois	RI
5	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	-	14/06/2024	1 mois	RI
6	Habillement	DC	200 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	-	14/06/2024	1 mois	RI
7	Alimentation	DC	100 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	-	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	-	18/06/2024	1 mois	RI
8	Fourniture de petits équipements	DC	200 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	-	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	-	18/06/2024	1 mois	RI
9	Entretien des bâtiments	DC	100 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	-	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	-	18/06/2024	2 mois	RI
10	Entretien des voies et réseaux	DC	2 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024	-	20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024	-	21/06/2024	2 mois	RI
11	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024	-	20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024	-	21/06/2024	3 mois	RI
12	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC	100 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024	-	20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024	-	21/06/2024	3 mois	RI
13	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024	-	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024	-	24/06/2024	3 mois	RI
14	Entretien du matériel de transport	DC	600 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024	-	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024	-	24/06/2024	4 mois	RI
15	Acquisition de matériels et mobilier de bureau et de logement: 242 Tables bancs	DC	4 566 279	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024	-	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024	-	24/06/2024	1 mois	RI

16	Acquisition de matériels informatiques de bureau...	DC	3 009 796	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024	-	30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	-	01/07/2024	2 mois	RI
17	Acquisition de matériels de transport de service et de fonction	DC	1 545 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024	-	30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	-	01/07/2024	3 mois	RI
18	Acquisition de matériels et outillages techniques	DC	1 496 259	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024	-	03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	-	05/07/2024	2 mois	RI
19	Catalogues et imprimés	DC	6 454 502	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024	-	03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	-	05/07/2024	1 mois	RI
JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS																
20	Construction d'un bâtiment scolaire à EPP DZEBE	DRP	20 568 166	NON	OUI	23/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	-	08/06/2024	5 mois	FACT/NON AFFECTE
21	Réhabilitation du bâtiment scolaire à EPP Gninoumé (2023)	DC	7 568 166	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	5 mois	FACT/NON AFFECTE
22	Fourniture et pose d'un poste H61 de 160 KVA et de réseau BT SUR 2Km avec éclairage public de Kpétso	DRP	25 926 039	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	-	12/06/2024	4 mois	FACT/NON AFFECTE
23	Réhabilitation du bâtiment du jardin d'enfant de l'EPP d'Agove	DC	7 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	-	07/06/2024	6 mois	FACT/NON AFFECTE
COUT TOTAL 2			84 384 207													



16 AVR 2024