



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



09 AVR 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de à 20....

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS				COMMUNE DE BASSARI										COMMUNE BASSARI		
GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produit d'entretien menager	DC	150 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1 mois	RI
2	Fournitures de bureau	DC	400 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1mois	RI
4	Habillement	DC	200 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1 mois	RI
5	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1 mois	RI
6	Catalogues et imprimés	DC	1 300 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	RI
7	Travaux de construction de ponceaux: deux (02) a banida deux (02) bikoundjib	DC	5 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	02 mois	RI
8	Travaux de construction de parking pour auto et moto a la mairie	DC	3 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	02 mois	RI
9	Travaux d'amenagement au stade municipal (renovation des portes)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	RI
10	Identification et imatriculation des reserves administratives	DC	1 844 092	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	RI
11	Achat des matériels et outillages (Brouettes, houts coupe-coupes, Rateaux, Casques et Gans) pour l'utilistion des Volontaires d'Engagement Citoyen (VEC)	DC	500 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	RI
12	Travaux de construction de parking pour les gos porteur	DRP	25 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	3 mois	FACT
13	Travaux de reabilitation des forages oukoré, yakomado,bikpassiba,inaba (n'kounibado,dikpanklounde); kparatao, nadjado natchindo	DC	2 500 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	2 mois	FACT

14	Travaux de construction de forage au centre culturel de Bassar	DC	3 164 165	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	2 mois	FACT
	ECLAIRAGE PUBLIC A L'AIDE DE LAMPADAIRE CLACIQUES COUPLE AVEC L'EXTENSION DU RESEAU D'ECLAIRAGE DES ZONES NON ECLAIREES DE LA VILLE DE BASSAR	DC	1 415 882	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	2 moi	F Ext
	COÛT TOTAL		48 174 139													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

