

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
REGION DE LA KARA
PREFECTURE DE BASSAR



02 AVR 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Commune de Bassar 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de matériels informatiques (Trois imprimante , Trois ordinateurs de bureau et de projecteur)	DC	4 774 951	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1/2 MOIS	RI
2	Achat de coffre fort pour le régisseur	DC	3 630 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1/2MOIS	RI
3	Construction des Forages (un à NATAKOU à Bitchabé, 'un Forage à TCHATCHIMANE à Bitchabé, 'un Forage à BYAKPABE à Bangéli et à Kalé losso à Bangéli)	DRP	16 269 196	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1/2 MOIS	RI
4	construction d'un appatam amélioré à EPP TAMAONG (Dimori)	DC	5 251 676	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1/2 MOIS	RI
5	Construction d'un Bâtiment administratif à usage de bureau à Bangéli (bureau de la mairie)	DRP	21 520 872	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1/2 MOIS	RI
	COÛT TOTAL		51 446 695													

DRP ; Demande de Renseignant des Prix

DC: Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle de Marchés Publics

CCMP :Commission de Contrôle des Marchés Publics

RI; Ressources Internes

Personne Responsable des Marchés Publics

WADA Lidol

les lignes en rouge sont la part réservée aux jeunes et femmes entrepreneurs sur place