

REGION CENTRALE
PREFECTURE DE BLITTA
Commune de Blitta 2

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché : Plan original 01/07/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de 01/01/2024 au 31/12/ 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Marchés et gares rouières	DRP	16 000 000	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024	-	29/07/2024	13/08/2024	27/08/2024	31/08/2024	-	07/09/2024	3 mois	FACT
2	Adduction d'eau	DRP	26 695 842	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024	-	29/07/2024	13/08/2024	27/08/2024	31/08/2024	-	07/09/2024	3 mois	FACT
3	Acquisition de matériel informatique et de bureau	DC	1 417 000	NON	OUI	25/07/2024	29/07/2024	-	01/08/2024	08/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	-	02/09/2024	1 mois	RI
4	Construction d'un forage de type mécanique	DC	4 000 000	NON	OUI	25/07/2024	29/07/2024	-	01/08/2024	08/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	-	02/09/2024	1 mois	FACT
5	Raccordement du courant électrique (réseau d'électrification)	DC	3 941 640	NON	OUI	25/07/2024	29/07/2024	-	01/08/2024	08/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	-	02/09/2024	1 mois	RI
6	Ponts (construction d'un ponceau)	DC	6 000 000	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	2 mois	FACT
7	Autres infrastructure (ramassage et remblais de latérite dans le nouveau marché de Lagabou	DC	1 526 990	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	1 mois	FACT
COÛT TOTAL			59 581 472					-								

La Personne Responsable des Marchés Publics

L'Autorité Contractante

HOUNGBO Mawu-Gnigan François

MALOU Kodjo

* Les lignes en couleur bleue sont réservées aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs

DRP Demande de Renseignement de Prix
DC Demande de Cotation
DNCCP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI Ressources Internes (Budget de la commune)
FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales



17 JUL 2024