

REGION MARITIME

PREFECTURE DU GOLFE

COMMUNE GOLFE 3

MAIRIE DE DOUMASSESE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024**  
**VERSION INITIALE**  
**GENERAL**

**Mars 2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : Mars 2024

plan initial: Mars 2024

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS



14 MAI 2024

| GENERALITES |                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                           |                                            |                                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |                                            |                                |                                         |                                  | EVALUATION DES OFFRES                 |                                     |                                 | EXECUTION                                         |                         | AUTRES                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Réf. No.    | Description des Fournitures/travaux (2)                                                                                                                                                                                          | Method e de passati on de Marché (3) | Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4) | Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non )(5) | Examen préalable de la CCMP (Oui/Non )(6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date réception avis de la CCMP/DNCMP P (8) | Date non objecti on du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionn er (10) | Date d'ouverture des offres (11) | Date Fin d'évaluation des offres (12) | Date réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objecti on du PTF (14) | Date prévisionnell e de signature du contrat (15) | Délai d'exécuti on (16) | Source de financement RI/RE (17) |
| 1           | Acquisition de licences windows et office, antivirus, firewall et routeurs                                                                                                                                                       | DC                                   | 4 520 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 15/05/2024                         | 22/05/2024                                 |                                | 29/05/2024                              | 05/06/2024                       | 12/06/2024                            | 19/06/2024                          |                                 | 10/07/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 4           | Réhabilitation du bureau d'état civil au siège, aménagement du garage au siège et acquisition et pose de porte dans les escaliers du bâtiment principal et Renovation de la salle de mariage, aménagement de la cour et badigeon | DC                                   | 7 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 26/05/2024                         | 02/06/2024                                 |                                | 09/06/2024                              | 16/06/2024                       | 23/06/2024                            | 30/06/2024                          |                                 | 21/07/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 5           | Acquisition d'un tricycle pour l'enlèvement des ordures                                                                                                                                                                          | DC                                   | 2 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 15/05/2024                         | 22/05/2024                                 |                                | 29/05/2024                              | 05/06/2024                       | 12/06/2024                            | 19/06/2024                          |                                 | 10/07/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 6           | Acquisition d'une moto de liaison                                                                                                                                                                                                | DC                                   | 1 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 14/05/2024                         | 21/05/2024                                 |                                | 28/05/2024                              | 04/06/2024                       | 11/06/2024                            | 18/06/2024                          |                                 | 09/07/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 7           | Construction d'un parking au siège de la Mairie                                                                                                                                                                                  | DC                                   | 5 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 07/05/2024                         | 14/05/2024                                 |                                | 21/05/2024                              | 28/05/2024                       | 04/06/2024                            | 11/06/2024                          |                                 | 02/07/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 8           | Travaux de construction dans le marché de Doumassessè                                                                                                                                                                            | DRP                                  | 41 595 247                                | NON                                        | OUI                                       | 21/05/2024                         | 05/06/2024                                 |                                | 12/06/2024                              | 12/07/2024                       | 11/08/2024                            | 26/08/2024                          |                                 | 16/09/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 9           | Réhabilitation et équipement du CMS ELAVAGNON et Doumassessè                                                                                                                                                                     | DRP                                  | 31 031 165                                | NON                                        | OUI                                       | 22/05/2024                         | 29/05/2024                                 |                                | 05/06/2024                              | 12/06/2024                       | 19/06/2024                            | 26/06/2024                          |                                 | 17/07/2024                                        | 2 mois                  | Budget communal                  |
| 10          | Acquisition du matériel et mobilier de bureau                                                                                                                                                                                    | DC                                   | 7 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 18/05/2024                         | 25/05/2024                                 |                                | 01/06/2024                              | 08/06/2024                       | 15/06/2024                            | 22/06/2024                          |                                 | 13/07/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 11          | Aquisition de matériel informatique                                                                                                                                                                                              | DRP                                  | 22 200 000                                | NON                                        | OUI                                       | 20/05/2024                         | 27/05/2024                                 |                                | 03/06/2024                              | 18/06/2024                       | 18/07/2024                            | 25/07/2024                          |                                 | 15/08/2024                                        | 1 mois                  | Budget communal                  |
| 12          | Acquisition de barrières et sabots                                                                                                                                                                                               | DC                                   | 2 380 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 19/05/2024                         | 26/05/2024                                 |                                | 02/06/2024                              | 17/06/2024                       | 17/07/2024                            | 24/07/2024                          |                                 | 14/08/2024                                        | 1 mois                  | Budget Communal                  |
| 13          | Acquisition du groupe électrogène au siège et réhabilitation de groupe electrogène pour le bâtiment annexe                                                                                                                       | DRP                                  | 16 000 000                                | NON                                        | OUI                                       | 25/05/2024                         | 01/06/2024                                 |                                | 08/06/2024                              | 23/06/2024                       | 23/07/2024                            | 30/07/2024                          |                                 | 20/08/2024                                        | 2 mois                  | Budget Communal                  |

| GENERALITES |                                                                                                                                                      |                                      |                                           |                                            |                                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |                                            |                                |                                         |                                  | EVALUATION DES OFFRES                 |                                     |                                 |                                                   | EXECUTION               |                                  | AUTRES |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| Réf. No.    | Description des Fournitures/travaux (2)                                                                                                              | Method e de passati on de Marché (3) | Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4) | Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non )(5) | Examen préalable de la CCMP (Oui/Non )(6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date réception avis de la CCMP/DNCMP P (8) | Date non objecti on du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionn er (10) | Date d'ouverture des offres (11) | Date Fin d'évaluation des offres (12) | Date réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objecti on du PTF (14) | Date prévisionnell e de signature du contrat (15) | Délai d'exécuti on (16) | Source de financement RI/RE (17) |        |
| 14          | Acquisition de matériel et outillages techniques                                                                                                     | DC                                   | 2 302 830                                 | NON                                        | OUI                                       | 16/05/2024                         | 23/05/2024                                 |                                | 30/05/2024                              | 14/06/2024                       | 14/07/2024                            | 21/07/2024                          |                                 | 11/08/2024                                        | 2 mois                  | Budget Communal                  |        |
| 15          | LOT 1 : Construction de latrine à 6 cabines à EPP Camp Général Gnassingbé Eyadéma et Lot 2 : Construction de latrine à 6 cabines à EPP Doumassèssè 2 | DRP                                  | 34 505 360                                | NON                                        | OJI                                       | 29/05/2024                         | 05/06/2024                                 |                                | 12/06/2024                              | 19/06/2024                       | 19/06/2024                            | 26/06/2024                          |                                 | 17/07/2024                                        | 3 mois                  | Budget Communal                  |        |
| 17          | Fourniture de bureau                                                                                                                                 | DC                                   | 2 000 000                                 | NON                                        | OJI                                       | 12/05/2024                         | 19/05/2024                                 |                                | 26/05/2024                              | 10/06/2024                       | 10/07/2024                            | 17/07/2024                          |                                 | 07/08/2024                                        | 1 mois                  | Budget Communal                  |        |
| 18          | Produits d'entretien                                                                                                                                 | DC                                   | 1 500 000                                 | NON                                        | OJI                                       | 25/05/2024                         | 01/06/2024                                 |                                | 08/06/2024                              | 15/06/2024                       | 22/06/2024                            | 29/06/2024                          |                                 | 20/07/2024                                        | 12 mois                 | Budget Communal                  |        |
| 19          | Fournitures informatiques                                                                                                                            | DC                                   | 2 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 18/05/2024                         | 25/05/2024                                 |                                | 01/06/2024                              | 16/06/2024                       | 16/07/2024                            | 23/07/2024                          |                                 | 13/08/2024                                        | 2 mois                  | Budget Communal                  |        |
| 20          | Fournitures de petits équipements                                                                                                                    | DC                                   | 1 500 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 30/05/2024                         | 06/06/2024                                 |                                | 13/06/2024                              | 28/06/2024                       | 28/07/2024                            | 04/08/2024                          |                                 | 25/08/2024                                        | 2 mois                  | Budget Communal                  |        |
| 21          | Recrutment d'un cabinet pour la formation du personnel                                                                                               | DC                                   | 4 000 000                                 | NON                                        | OUI                                       | 20/05/2024                         | 27/05/2024                                 |                                | 03/06/2024                              | 18/06/2024                       | 18/07/2024                            | 25/07/2024                          |                                 | 15/08/2024                                        | 2 mois                  | Budget Communal                  |        |
| 22          | Concession des prestations de pré-collecte des déchets solides urbains prestations dans la Commune du Golfe 3.                                       | DRP                                  | 0                                         | NON                                        | OUI                                       | 15/05/2024                         | 22/05/2024                                 |                                | 29/05/2024                              | 13/06/2024                       | 13/07/2024                            | 20/07/2024                          |                                 | 10/08/2024                                        | 2 mois                  | FACT 2023                        |        |
| TOTAL       |                                                                                                                                                      |                                      | 187 534 602                               |                                            |                                           |                                    |                                            |                                |                                         |                                  |                                       |                                     |                                 |                                                   |                         |                                  |        |

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget Communal)

RE : Ressources externes (Agence Française de Développement, EPAM)

Ou\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

couleur vert : marché réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs

Approuvé le

07 MAI 2024

LE MAIRE DU GOLFE 3

ADJAYI Alawo Kama



14 MAI 2024