

REGION DES PLATEAUX



COMMUNE HAHO 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE HAHO 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS COMMUNE HAHO DE HAHO 3 (BUDGET PRIMITIF)

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date non objet du PTF	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP (13)	Date non objet du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE
1	Construction de (02) Hangars à Alati-monou et dans le marché d'Akpakpakpé	DRP	10 416 388	NON	OUI	21/05/2024	26/05/2024	SO	29/05/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	SO	08/07/2024	6 mois	FACT
3	Aménagement autour du Lac Rodokpé	DC	10 000 000	NON	OUI	24/05/2024	30/05/2024	SO	02/06/2024	09/06/2024	23/06/2024	27/06/2024	SO	04/07/2024	6 mois	FACT
4	Acquisition de (02) deux ordinateurs portatifs	DC	1 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024	SO	03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	SO	05/07/2024	01 mois	RI
COÛT TOTAL			21 416 388													

AAO: Avis d'Appel d'Offre

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

RE: Ressources externes

RI: Ressources Internes (Budget de la Commune)

FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

SO : Sans objet

La Personne Responsable des Marchés Publics

KOUGBLENOU Kokou Tsokem



14 MAI 2024