

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Direction : COMMUNE KERAN 1

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan Original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

:Du 01 Janvier au 31 Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionne r (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FOURNITURES																
A																
1	Fournitures de bureau	DC	181 356	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024	Neant	18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	NEANT	20/05/2024	01 mois	Fonds Propres
2	Fournitures informatique	DC	100 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024	Neant	18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	NEANT	20/05/2024	01 mois	Fonds Propres
3	Catalogues et imprimés	DC	900 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024	Neant	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	NEANT	27/05/2024	01 mois	Fonds Propres
4	acquisition des dispositifs de collecte d'ordures	DC	1 591 936	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024	Neant	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	NEANT	27/05/2024	01 mois	Fonds Propres
5	acquisition des dispositifs de collecte d'ordures	DC	1 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024	Neant	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	NEANT	27/05/2024	01 mois	FACT 2023
TOTAL A			3 773 292													



05 AVR 2024

B TRAVAUX																
1	construction des locaux servant de bureaux d'état civil dans les cantons de Péssidé et Akponté dans la commune Kéran1	DC	10 000 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024	Neant	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	NEANT	03/06/2024	06 mois	APPUI SAFER 2024
2	construction de cinq (05) forages pour les cantons de Kandé et Akponté	DRP	25 175 872	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024	Neant	02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	NEANT	11/06/2024	02 mois	FACT Non Affecté 2024
TOTAL B			35 175 872													

CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

LE MAIRE

PRMP,

SEOUTE Alouadjou

BIMIZI Tétouwalla



05 AVR 2024