

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Direction : COMMUNE KERAN 1
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original

Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Paix

Periode couverte par le Plan de passation des marchés :

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLIGENTES																									
		GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Ouverture n°) (5)	Examen CCMP (Ouverture) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP P sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUBRIQUE (26)
1	Elaboration du fichier des contribuables de la commune Kéran1, incluant l'évaluation du potentiel non fiscal	DC	5 428 000	NON	OUI					01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	28/07/2024		01/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	12/08/2024		16/08/2024	1 mois	FONDS PROPRES
COUT TOTAL			5 428 000																						



05 AVR 2024