



14 MAI 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 03/01/2024 au 18/09/2024

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel (4)	Examen DNCMP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de financement RI/RE (17)
TRAVAUX																
1	Construction d'une latrine publique à Aboanoni	DC	3 593 749	Non	Oui	12/07/2024	16/07/2024		19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	3 mois	FCT 2024
2	Construction d'une place des fêtes à Goudévé	DC	10 500 000	Non	Oui	12/07/2024	16/07/2024		19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	3 mois	FCT 2024
3	Réalisation d'un forage photovoltaïque à Dougba	DC	7 155 127	Non	Oui	12/07/2024	16/07/2024		19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	3 mois	FCT 2024
FOURNITURE																
4	Registres des naissances	DC	283 200	Non	Oui	22/05/2024	26/05/2024		29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024		30/06/2024	1 mois	B.A Exercice 2024
5	Fourniture de bureau	DC	300 000	Non	Oui	22/05/2024	26/05/2024		29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024		30/06/2024	1 mois	B.A Exercice 2024
6	Fourniture Informatiques	DC	140 000	Non	Oui	22/05/2024	26/05/2024		29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024		30/06/2024	1 mois	B.A Exercice 2024
7	Timbres de légalisation	DC	505 200	Non	Oui	29/05/2024	02/06/2024		05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	1 mois	B.A Exercice 2024
8	Internet et télécopie	DC	300 000	Non	Oui	29/05/2024	02/06/2024		05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	1 semaine	B.A Exercice 2024
9	Assurances	DC	100 000	Non	Oui	29/05/2024	02/06/2024		05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	1 semaine	B.A Exercice 2024
10	Fourniture scolaires	DC	300 000	Non	Oui	29/05/2024	02/06/2024		05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	1 semaine	B.A Exercice 2024
COÛT TOTAL			23 177 276													

PPM : Plan de Passation de Marchés

DC : Demande de Cotation

FACT : Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

GBENYANAWO Kokou Sénam