

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA  
DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
REGION DES PLATEAUX  
COMMUNE DU MOYEN MONO 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....



05 AVR 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier à 31 décembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction de trois (03) cabines dans les postes de contrôle d'Atifoutou, Détékpo et Bovimé, dans la commune.	DC	1 200 000	NON	OUI	24/05/2024	28/05/2024	-	31/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	-	02/07/2024	2 mois	RI
2	Acquisition d'une moto tricycles et d'une moto à deux roues.	DC	2 800 000	NON	OUI	02/09/2024	06/09/2024	-	09/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	-	11/10/2024	30 jours	RI
3	Construction d'un (01) forage à motricité humaine à Zassa dans la commune	DC	4 000 000	NON	OUI	24/05/2024	28/05/2024	-	31/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	-	02/07/2024	2 mois	RI
4	Construction d'un (01) appâtâme amélioré de trois (03) classes à l'EPP Kpédji; d'un (01) appâtâme amélioré de deux (02) classes à l'EPP Huizimé et d'un (01) appâtâme amélioré d'une (01) classe plus équipements au JEP Huizimé dans la commune	DRP	19 803 997	NON	OUI	24/05/2024	28/05/2024	-	31/05/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024	-	10/07/2024	3 mois	RI
5	Construction de six (06) boutiques dans le nouveau marché de Kpékplémé	DRP	23 803 997	NON	OUI	12/08/2024	16/08/2024	-	19/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	-	28/09/2024	6 mois	RI
6	Construction et équipement d'un centre culturel à Kpékplémé.	DRP	45 355 949	NON	OUI	12/08/2024	16/08/2024	-	19/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	-	28/09/2024	6 mois	RI
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>96 963 943</b>													

Kpékplémé,

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de cotation  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes