

COMMUNE OGOU 3

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

:
:
:



12 AVR 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : **De janvier à décembre 2024**

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ré f., N o, (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mod e de pass ation du mar ché (3)	Montant Prévisionne l au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC MP (Oui/ non) (5)	Exam en CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non obje ction du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non obje ction du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exéc ution (16)	Sourc e de Financ ement RI/RE (17)
1	Confection de tenues vestimentaires aux agents de collecte de taxes de la commune Ogou 3	DC	150 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	1 mois	RI

2	Acquisition des produits d'entretien et des fournitures de voiries pour les services de la communes	DC	250 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	-	07/06/2024	1 mois	RI
3	Acquisition de fournitures de bureau, fournitures informatiques (cartouche d'encre pour imprimante, clé USB etc...), et autres fournitures pour les besoin de service de la commune,	DC	1 300 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	-	07/06/2024	1 mois	RI
4	Acquisition de fournitures scolaire,	DC	100 000	NON	OUI	02/07/2024	06/07/2024		09/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	1 mois	RI
5	Alimentation (Acquisition de vivres alimentaires)	DC	500 000	NON	OUI	02/09/2024	07/09/2024	-	10/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	05/10/2024	-	12/10/2024	1mois	RI
6	Entretien et réparation des bâtiments (Entretien des climatiseurs)	DC	300 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	2mois	RI
7	Entretien et réparation de voies et réseaux	DC	700 000	NON	OUI	18/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	23/05/2024		30/05/2024	10 mois	RI
8	Entretien et réparations de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	10 mois	RI
9	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	300 000	NON	OUI	23/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	10 mois	RI



12 AVR 2024

10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	NON	OUI	23/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	10 mois	RI
11	Reception (ravitaillement du maire)	DC	640 000	NON	OUI	23/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	1 mois	RI
12	Acquisition de timbres, carnets de tickets, registres , divreses impression et reliure pour la mairie	DC	1 500 000	NON	OUI	23/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	1mois	RI
13	Acquisition d'un logiciel de gestion financière des collectivités (pour faciliter le recouvrement et gérer le fichier du contribuable)	DC	2 450 000	NON	OUI	30/04/2024	05/05/2024		08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	1mois	RI
14	Achat d'une moto tricycle pour les courses de la Mairie	DC	1 700 000	NON	OUI	02/05/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1 mois	RI
15	Acquisition du matériel informatique (un photocopieur une imprimante, un ordinateur portable et scanner) pour les besoins du service de la mairie	DC	2 500 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	-	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	-	27/05/2024	1 mois	RI
Total fournitures et services			12 690 000													



12 AVR 2024

16	Construction d'un nouveau hangar dans grand marché de Gléï	DC	5 000 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	3 mois	RI
17	Travaux de créations des sites touristiques dans la commune Ogou 3	DC	1 500 000	NON	OUI	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	-	11/10/2024	1 mois	RI
18	Travaux renforcement du parc de Bœuf	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	1 mois	RI
19	Travaux d'extension de l'éclairage publique dans le grand marché de Gléï	DC	4 000 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	2 mois	RI
	Construction de trois passages transversaux sur la RN°1 à Adanka et Gléï (entrée et la sortie du marché de Gléï)	DC	4 000 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2mois	RI
20	Travaux d'élimination des points critiques sur la voie RN°1 à Aliofè	DC	8 000 000	NON	OUI	02/07/2024	06/07/2024		09/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	3 mois	RI



12 AVR 2024

21	Travaux de réalisation d'un ponceau sur l'axe Ogbédé Gléï	DC	5 000 000	NON	OUI	26/04/2024	01/05/2024		04/05/2024	11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	3 mois	RI
22	Travaux de restauration des forêts communautaires	DC	2 600 000	NON	OUI	26/04/2024	02/05/2024		05/05/2024	12/05/2024	26/05/2024	30/05/2024		06/06/2024	1 mois	RI
23	Travaux de confection des tables bancs pour certains établissements primaires de la commune	DC	2 300 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	RI
Total des travaux			33 400 000													
COÛT TOTAL			46 090 000													



12 AVR 2024