

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,

DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES



09 AVR 2024

COMMUNE OTI 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de à 20....

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNC MP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de bureau	DC	250 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 Mois	FP
2	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 Mois	FP
3	habillement	DC	75 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 Mois	FP
4	Fournitures de petit équipement	DC	100 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 Mois	FP
5	Entretien de Bâtiments	DC	50 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	12 Mois	FP
6	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	12 Mois	FP
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	50 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	12 Mois	FP
8	Entretien de véhicules	DC	600 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	12 Mois	FP
9	Assurancesde véhicules	DC	80 000	Non	Oui	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	1 Mois	FP

11	Catalogues et imprimés	DC	900 000	Non	Oui	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	1 Mois	FP
15	ACHAT DE MATERIELS D'ASSAINISSEMENT POUR LA MAIRIE	DC	4 611 389	Non	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	1 MOIS	Etat (FACT)
16	RECHARGEMENT DE LA ROUTE DE LA NATIONALE N°1 A LA PORTE PRINCIPALE DU MARCHE DE BARKOISSI (650M)	DRP	12 500 000	Non	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	2 MOIS	Etat (FACT)
20 % DU MARCHE RESERVE AUX JEUNES ET AUX FEMMES																
17	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES DE BUREAU - MAIRIE OTI 2	DC	3 000 000	Non	oui	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	1 Mois	Etat (FACT)
18	REPARATION DES TOITS DES HANGARS DES MARCHES DE BARKOISSI ET DE NAGBENI.	DC	2 000 000	Non	Oui	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	2 MOIS	Etat (FACT)
19	ADDUCTION D'EAU POTABLE: POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS LE VILLAGE DE KPESAMOBÉ DANS LE CANTON DE BARKOISSI	DC	3 971 842	Non	oui	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	1 MOIS	Etat (FACT)
-	COÛT TOTAL		28 288 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



09 AVR 2024

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

KOMBATE Nadédjoa