

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

Plan original : 04/10/2023
Révision 1 : 24/06/2024
Révision 2 :

Période couverte par le plan de passation de
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Désignation des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au Budget (en millions de F CFA) (4)	Examen en DNC MP (oui/non) (5)	Examen en la CCM P (oui/non) (5)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCMP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCMP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Supervision et contrôle de la construction du bâtiment siège de la Cour des comptes	AMII	550 000 000	Oui	Non	05/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	07/10/2024	17/10/2024	24/10/2024		27/10/2024	31/10/2024	07/11/2024	10/11/2024		14/11/2024	36 mois	BIE
	TOTAL		550 000 000																						

AOI : Appel d'Offres International
 AN : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

La Personne Responsable des Marchés Publics



(Signature)
 Jean Koffi EDOH



05 JUIL 2024