

Plan Original : Avril 2024

Revision 1: Mai 2024

Revision 2:

Revision 3 :



30 MAI 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Method e de passatio n de Marché (3)	MontantPrévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	La collecte et transport de déchets	AOI	4 211 700 847	OUI	NON	22/05/2024	29/05/2024		03/06/2024	18/07/2024	01/08/2024	08/08/2024		16/08/2024	1 mois	Budget du DAGL
2	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour les services du DAGL	DRP	43 433 712	NON	OUI	15/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
3	Fourniture de produits d'entretien	DC	6 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 mois	Budget du DAGL
4	Acquisition de fournitures de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 mois	Budget du DAGL
5	Acquisition de matériels informatiques pour les services du DAGL	DRP	78 305 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
6	Acquisition de fournitures informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		05/06/2024	01 mois	Budget du DAGL
7	Acquisition de petits équipements	DC	2 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
8	Acquisition de fournitures de voiries	DC	2 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
9	Acquisition d'un véhicule station wagon, d'une mini station wagon pour le Secrétariat Général, la Cellule de Communication et de 04 pick up pour la DAF, la DPSU, la CGMP et la DAP	AOO	87 000 000	OUI	NON	02/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	1 mois	Budget du DAGL
10	Acquisition d'une moto de liaison pour la DPSU et CGMP	DC	2 000 000	NON	OUI	23/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
11	Acquisition d'un logiciel d'archivage, de gestion et de licence WINDOWS	DRP	27 110 000	NON	OUI	24/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
12	Achat du groupe électrogène pour le SCEC	DC	10 000 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 mois	Budget du DAGL
13	Fourniture de pavoisement de décoration de la place de l'indépendance et autres artères spéciales	DRP	30 000 000	NON	OUI	10/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 mois	Budget du DAGL

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS



30 MAI 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Method e de passatio n de Marché (3)	MontantPrévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
14	Acquisition d'outillage techniques pour la DPSU, la DST et la Cellule de Communication	DRP	52 230 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
15	Acquisition de 200 mètres linéaires de moquette événementielle	DRP	80 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1 mois	Budget du DAGL
16	Conception et pose d'étagères au SCEC	DRP	15 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	1 mois	Budget du DAGL
17	Conception et pose des enseignes lumineuses et panneaux totem d'identification pour les services du DAGL	DC	3 450 000	NON	OUI	22/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 mois	Budget du DAGL
18	Travaux de finition du bâtiment de la DAF/TDAGL (3ème étage)	DRP	30 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	6 mois	Budget du DAGL
19	Travaux de cloisonnement de construction de rampe, de conception et pose de grilles et de fenêtres métalliques au SCEC (Lot 1), Construction de bureau (R+1) au SCEC (Lot 2)	DRP	53 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	6 mois	Budget du DAGL
20	Travaux de préparation du site de reboisement du 1er juin 2024	DRP	12 000 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	2 mois	Budget du DAGL
21	Travaux de réhabilitation du TGBT et du groupe électrogène de l'hôtel du District	DRP	30 000 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	2 mois	Budget du DAGL
22	Travaux de réhabilitation de l'infirmerie	DC	3 000 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	03 mois	Budget du DAGL
23	Entretien de bâtiments	DRP	15 000 000	NON	OUI	07/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	24/06/2024		02/07/2024	03 mois	Budget du DAGL
24	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	7 000 000	NON	OUI	30/04/2024	06/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	12 mois	Budget du DAGL
25	Fourniture et travaux d'installation d'apâtams dans le cadre de la journée commémorative du 21 juin 2024	DC	2 000 000	NON	OUI	12/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	Budget du DAGL
26	Fourniture et travaux d'installation d'apâtams dans le cadre de la journée commémorative du 23 septembre 2024	DC	2 000 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	Budget du DAGL
27	Fourniture de matériels et travaux généraux préparatifs de la fête de l'indépendance du Togo, édition 2024	DRP	27 000 000	NON	OUI	12/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1 mois	Budget du DAGL

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Method e de passatio n de Marché (3)	MontantPrévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
28	Fourniture de matériels et travaux préparatifs des fêtes de fin d'années, édition 2024	DRP	45 000 000	NON	OUI	01/10/2024	07/10/2024		10/10/2024	25/10/2024	08/11/2024	12/11/2024		19/11/2024	1 mois	Budget du DAGL
29	Fourniture et installation de matériels pour la refonte du réseau informatique de l'hôtel du DAGL	DC	8 000 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	Budget du DAGL
30	Acquisition et installation d'équipements pour les sanitaires du siège du DAGL	DC	2 500 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	1 mois	Budget du DAGL
TOTAL			4 906 729 559													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget Communal)
RE : Ressources externes (Agence Française de Développement, EPAM)
Oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace couleur vert : marché réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs

Approuvé le 21 MAI 2024
Le Secrétaire Général



Tagba Atafeyinam TCHALIM



30 MAI 2024