

PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2024 - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Avril 2024

Revision 1 :

Revision 2

Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

Réf. No	Description des services(2)	Method e de passati on de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP(11)	Date avis CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCMP(21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RI/RE
1	Actions de communication pour le projet	DRP	65 000 000	NON	OUI					03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		28/06/2024	12 mois	Financement AFD
2	Mission d'étude et d'assistance pour la réalisation d'un plan climat territorial et assistance pour sa mise en œuvre	AMI	300 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	26/07/2024		29/07/2024	28/08/2024	09/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	03/10/2024		07/10/2024	3 mois	Financement AFD
3	Etude de faisabilité d'un projet structurant pour l'environnement urbain	AMI	150 000 000	OUI	NON	19/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024		09/08/2024	09/09/2024	20/09/2024	27/09/2024		30/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	14/10/2024		18/10/2024	03 mois	Financement AFD
TOTAL			515 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget Communal)
RE : Ressources Externes (Agence Française de Développement)

Approuvé le :

Le Secrétaire Général

Tagba Atafeyinam TCHALIM



16 AVR 2024