



24 JUIN 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2024
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES**

Plan original 14-déc-23

Révision 1 09-févr-24

Révision 2

Révision 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés :

Janvier à décembre 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCC P (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation de DAC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Mobilier de bureau	DC	5 048 000	NON	OUI	17/6/24	21/6/24		24/6/24	1/7/24	8/7/24	12/7/24		19/7/24	1 mois	Fonds de transfert
2	Matériel informatique	DRP	22 039 000	NON	OUI	17/6/24	21/6/24		24/6/24	1/7/24	8/7/24	12/7/24		19/7/24	2 mois	Fonds de transfert
3	Fournitures de bureau	DC	5 692 000	NON	OUI	24/6/24	28/6/24		1/7/24	8/7/24	15/7/24	19/7/24		26/7/24	1 mois	Fonds de transfert
4	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	24/6/24	28/6/24		1/7/24	8/7/24	15/7/24	19/7/24		26/7/24	1 mois	Fonds de transfert
5	Sélection d'un service traiteur pour la fourniture des produits alimentaires pour les pauses-café des réunions internes	DC	3 000 000	NON	OUI	5/2/24	9/2/24		12/2/24	19/2/24	26/2/24	1/3/24		8/3/24	2 mois	Fonds de transfert
6	Acquisition des produits alimentaires pour les gratifications lors des fêtes (1er mai et fêtes de fin d'année)	DC	5 000 000	NON	OUI	5/2/24	9/2/24		12/2/24	19/2/24	26/2/24	1/3/24		8/3/24	1 mois	Fonds de transfert
7	Recrutement d'une société pour la maintenance du matériel informatique et bureautique de la HAPLUCIA	DC	2 000 000	NON	OUI	1/7/24	5/7/24		8/7/24	15/7/24	22/7/24	26/7/24		2/8/24	1 mois	Fonds de transfert
8	Edition des rapports d'activités 2022 et 2023 de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	1/7/24	5/7/24		8/7/24	15/7/24	22/7/24	26/7/24		2/8/24	1 mois	Fonds de transfert
9	Acquisition des fournitures d'entretien	DC	1 322 000	NON	OUI	15/7/24	19/7/24		22/7/24	29/7/24	5/8/24	9/8/24		16/8/24	1 mois	Fonds de transfert
10	Achat de l'eau minérale	DC	2 160 000	NON	OUI	15/2/24	19/2/24		22/2/24	29/2/24	7/3/24	11/3/24		18/3/24	1 mois	Fonds de transfert
11	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, édition 2024	DC	3 500 000	NON	OUI	15/4/24	19/4/24		22/4/24	29/4/24	6/5/24	10/5/24		17/5/24	1 mois	Fonds de transfert
12	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2024	DC	3 500 000	NON	OUI	1/7/24	5/7/24		8/7/24	15/7/24	22/7/24	26/7/24		2/8/24	1 mois	Fonds de transfert
13	Confection des étrennes de fin d'année 2024 à l'effigie de la HAPLUCIA	DC	3 800 000	NON	OUI	4/9/24	8/9/24		11/9/24	18/9/24	25/9/24	29/9/24		6/10/24	1 mois	Fonds de transfert

14	Recrutement d'une agence de gardiennage et sécurité du siège et des domiciles des membres de la HAPLUCIA	DC	10 000 000	NON	OUI	15/1/24	19/1/24		22/1/24	6/2/24	20/2/24	24/2/24		2/3/24	1 mois	Fonds de transfert
15	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	24/6/24	28/6/24		1/7/24	8/7/24	15/7/24	19/7/24		26/7/24	1 mois	Fonds de transfert
16	Recrutement d'une société de nettoyage pour l'entretien des locaux du siège de la HAPLUCIA	DC	2 700 000	NON	OUI	19/12/23	23/12/23		26/12/23	2/1/24	9/1/24	13/1/24		20/1/24	1 mois	Fonds de transfert
17	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène du siège de la HAPLUCIA	DC	1 000 000	NON	OUI	25/6/24	29/6/24		2/7/24	9/7/24	16/7/24	20/7/24		27/7/24	1 mois	Fonds de transfert
18	Recrutement d'un prestataire pour l'organisation du concours d'art oratoire sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées	DC	9 100 000	NON	OUI	11/3/24	15/3/24		18/3/24	25/3/24	1/4/24	5/4/24		12/4/24	3 mois	Fonds de transfert
19	Recrutement d'un prestataire pour le développement et la maintenance du site web de la HAPLUCIA	DC	10 000 000	NON	OUI	28/6/24	2/7/24		5/7/24	12/7/24	19/7/24	23/7/24		30/7/24	3 mois	Fonds de transfert
20	Aménagement des deux entrées du siège de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	1/7/24	5/7/24		8/7/24	15/7/24	22/7/24	26/7/24		2/8/24	1 mois	Fonds de transfert
21	Organisation d'un concours pour la conception des spots écrit, audio et audiovisuel de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à diffuser sur les médias	DC	2 000 000	NON	OUI	15/7/24	19/7/24		22/7/24	29/7/24	5/8/24	9/8/24		16/8/24	3 mois	Fonds de transfert
TOTAL			107 861 000													

Fait à Lomé, le
La personne responsable des marchés publics



24 JUIN 2024

TALAKI Atiyowè