

PRESIDENCE DE LA REPULIQUE

HAUT CONSEIL POUR LA MER

CABINET



11 JUL 2024



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

ORGANISME NATIONAL CHARGE DE L'ACTION DE L'ETAT EN MER
(SERVICES DU CONSEILLER POUR LA MER, PREFECTURE MARITIME)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2024

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : Janvier 2024

Revision 1 : Juillet 2024

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : Janvier - Décembre 2024

1-1 FOURNITURES ET TRAVAUX :

Ref N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode de passat°	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Exame n DNCM P (Oui/ Non)	Exame n CCMP (O/ N)	Date de préparation de DAO	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluatio n	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date prévisionne lle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financem ent
1	Matériels de bureau	DC	9 500 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024	-	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	-	09/09/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
2	Produits d'entretien	DC	9 500 000	Non	Oui	01/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
3	Produits de reception	DC	9 500 000	Non	Oui	01/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
4	Fournitures informatiques	DRP	15 000 000	Non	Oui	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	1 mois	Transfert de l'Eat
5	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	Non	Oui	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
6	Acquisition de deux (2) véhicules Pickup	DRP	62 000 000	Non	Oui	02/08/2024	06/08/2024	-	09/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	-	10/09/2024	2 mois	Transfert de l'Etat
7	Travaux d'extension de la salle de reunion du Haut Conseil pour la Mer	DRP	50 500 000	Non	Oui	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
TOTAL			165 500 000													

[Signature]