



INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 20/02/2024

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Travail Libéré-Paie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 01/01/2024 à 31/12/2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	Mise en place du mécanisme de lutte contre la fraude	DC	10 000 000	Non	Oui					02/04/24	08/04/24		11/04/24	18/04/24	29/04/24	03/05/24		06/05/24	10/05/24	14/05/24	17/05/24		24/05/24	1	INAM	
2	Mise en place d'un dispositif de Contrôle Permanent	DRP	30 000 000	Non	Oui					13/05/24	17/05/24		20/05/24	04/06/24	14/06/24	18/06/24		21/06/24	25/06/24	01/07/24	04/07/24		11/07/24	2	INAM	
3	Elaboration d'un Plan de continuité d'Activités	DRP	30 000 000	Non	Oui					13/05/24	17/05/24		20/05/24	04/06/24	14/06/24	18/06/24		21/06/24	25/06/24	01/07/24	04/07/24		11/07/24	2	INAM	
4	Elaboration d'un nouveau plan stratégique	DC	10 000 000	Non	Oui					02/04/23	08/04/23		11/04/23	18/04/23	29/04/23	03/05/23		06/05/23	10/05/23	14/05/23	17/05/23		24/05/23	1	INAM	
5	Démarche qualité et certification ISO	DRP	20 000 000	Non	Oui					Etapas déjà réalisées en 2023														20/03/24	2	INAM
6	Sélection d'un cabinet pour faire le point sur les domaines INAM et production des documents administratifs	DC	5 000 000	Non	Oui					02/04/24	08/04/24		11/04/24	18/04/24	29/04/24	03/05/24		06/05/24	10/05/24	14/05/24	17/05/24		24/05/24	3	INAM	
	COÛT TOTAL		105 000 000																							

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

OT : Qualité Technique

AMI : Appel à manifestations d'intérêt

DRP : Demande de renseignements de prix

DC : Demande de cotation

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenariat Technique et Financier (Bailleurs de fonds)



12 AVR 2024

