



24 AVR 2024

Plan original :

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Date d'approbation du plan de passation de marché

Période couverte par le plan de passation de marché (PPM): de janvier 2024 à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf n° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FancCFA) (4)	Examen DNCCP Oui/Non (5)	Examen CCMP Oui/Non (6)	Date de préparation DAO/DRP/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non ojection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	délais d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat milieux de culture/bactériologie (20 000 000) et consommable de biochimie (14 000 000).	DRP	34 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	01MOIS	FP
2	Réactif chimie de l'eau (10 000 000), Réactif de parasitologie (2 000 000)	DRP	12 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	01MOIS	FP
3	Achat de réactifs ordinaires : réactifs de sérologie (120 000 000) biochimie (120 000 000), d'hématologie (18 000 000) et cytologie (5 000 000)	AOO	263 000 000	OUI	NON	10/04/2024	17/04/2024		22/04/2024	24/05/2024	07/06/2024	14/06/2024		24/06/2024	01MOIS	FP
4	Achat de réactifs spécifiques : microbiologie alimentaire (40 000 000), de biologie moléculaire (20 000 000)	DRP	60 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	01MOIS	FP
5	Achat de réactifs/surveillance épidémiologique	DRP	50 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	01MOIS	FP
6	Achat de réactif viral (VIH mol (40 000 000), hépatite Cbio mol (5 000 000)	DRP	45 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	01MOIS	FP
7	Achats de vaccins unidoses (25 000 000 F CFA) et multidoses (20 000 000 F CFA)	DRP	45 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	01 MOIS	FP
8	Autres vaccins	DC	6 000 000	NON	OUI	10/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	01 MOIS	FP
9	Achat des accessoires de vaccination	DC	2 000 000	NON	OUI	10/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	01 MOIS	FP
10	Achat consommables ordinaires : bactériologie (14 000 000), hémato/cytologie (30 000 000), de parasitologie (4 000 000), de sérologie (16 000 000)	DRP	64 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	01MOIS	FP

Plan original :

Révision 1
Révision 2
Révision 3



24 AVR 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché

Période couverte par le plan de passation de marché(PPM): de janvier 2024 à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf n° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FancCFA) (4)	Examen DNCCP Oui/Non (5)	Examen CCMP Oui/Non (6)	Date de préparation DAO/DRP/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	délais d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
11	Achat de consommables spécifiques : microbio. Alimentaire (20 000 000)	DRP	20 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	01MOIS	FP
12	Achat consommable/surveillance épidémio	DRP	15 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	01MOIS	FP
13	Fournitures de bureau	DRP	22 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1 MOIS	FP
14	Imprimés de bureau	DC	5 500 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 MOIS	FP
15	Habillement	DC	1 000 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1MOIS	FP
16	Produits d'entretien (18000000) emballage perdu (50000)	DRP	19 050 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 MOIS	FP
17	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1MOIS	FP
18	Aménagement Laboratoires	DRP	15 500 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 MOIS	FP
19	Entretien matériel de bureau, (3 000 000) Réparation matériels informatiques (8 000 000)	DRP	11 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	12MOIS	FP
20	Entretien matériel technique	DC	2 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	12MOIS	FP
21	Contrat Entretien réparation matériels informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	12MOIS	FP
22	Entretien du groupe électro	DC	2 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	12MOIS	FP
23	Entretien de l'animalerie	DC	800 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	12MOIS	FP
24	Entret/réparat° biens immobiliers (Bât)	DC	5 000 000	NON	OUI	23/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	01MOIS	FP
25	Entretien/réparation biens mobiliers	DC	8 987 000	NON	OUI	23/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	01MOIS	FP
26	Maintenance logiciel (6 513 000) Logiciel (38 000 000)	DRP	44 513 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	01MOIS	FP
27	Entretien et réparation: climatiseur (5 000 000) du matériel et équipement de labo (6 513 600); Autres réparations (1200000)	DRP	12 713 600	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1MOIS	FP



24 AVR 2024

Plan original :
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché
Période couverte par le plan de passation de marché(PPM): de janvier 2024 à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf n° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FancCFA) (4)	Examen DNCCP Oui/Non (5)	Examen CCMP Oui/Non (6)	Date de préparation DAO/DRP/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	délais d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
28	Imprimés publicitaires	DC	1 500 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	01MOIS	FP
29	Journée portes ouvertes (décoration, restauration " (100 000) Réception (18 000 000)	DRP	18 100 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	01MOIS	FP
30	Publications des recherches scientifiques	DC	1 500 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1 MOIS	FP
31	Réhabilitation des infrastructures (60 000 000). Autres réhabilitation (50 000 000)	AOO	110 000 000	OUI	NON	22/05/2024	29/05/2024		03/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	01MOIS	FP
32	Matériel de laboratoire:Laboratoire de Biochimie (5 000 000),de Sérologie(5 000 000),de Bactériologie(5 000 000),d'Hématologie(3 000 000),de Parasitologie(3 000 000),de Chimie de l'eau (3 000 000),de Microbiologie alimentaire (3 000 000),de Biologie moleculaire(3 000 000).	DRP	30 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	01MOIS	FP
33	Matériel mainte d'équipement biomédicaux :de Biochimie (25 000 000),de Sérologie(25 000 000),de Bactériologie(25 000 000),d'Hématologie(25 000 000),de Parasitologie(25 000 000),de Chimie de l'eau (25 000 000),de Microbiologie alimentaire (25 000 000),de Biologie moleculaire(25 000 000)	AOO	200 000 000	OUI	NON	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	01MOIS	FP
34	Outils de laboratoire	DRP	20 000 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	01MOIS	FP

Plan original :
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :



24 AVR 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché
Période couverte par le plan de passation de marché(PPM): de janvier 2024 à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf n° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FancCFA) (4)	Examen DNCCP Oui/Non (5)	Examen CCMP Oui/Non (6)	Date de préparation DAO/DRP/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non ojection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	délais d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
35	Matériel de Bureau :de Biochimie (1 500 000),de Sérologie(2 000 000),de Bactériologie(800000),d'Hématologie(500 000),de Parasitologie(1 000 000),de Biologie moleculaire (1 200 000), Sce Vaccination(1 000 000), Sce Administratif (2 000 000),	DC	10 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	01MOIS	FP
36	Mobilier de Bureau :Bactériologie(2 000 000),d'Hématologie(2 000 000),de Parasitologie(1 000 000),de Chimie de l'eau (2 000 000),de Microbiologie alimentaire (1 000 000),de Biologie moleculaire(1 000 000), Sce Vaccination(1 000 000), Sce Administratif (2 000 000),	DRP	12 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	01MOIS	FP
37	Matériel inforamtique	DRP	15 000 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	01MOIS	FP
38	Achat d'un véhicule	DRP	22 000 000	NON	OUI	25/07/2024	29/07/2024		01/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	01MOIS	FP
	TOTAL		1 212 663 600													

La Directrice
Dr. HALATOKO Wemboo Afiwa