

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de mars 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FSRP-TOGO																
1	Travaux de construction de forages au profit des communautés dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion intégré du paysage (GIP)	AOO	200 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/24		28/04/24	28/05/24	11/06/24	18/06/24		25/06/24	01 mois	Contrepartie de l'Etat
TOTAL FSRP			200 000 000													



09 AVR 2024