

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original:

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural / Projet de structuration, de l'amélioration de la formation agricole rurale et de l'insertion																
1	Acquisition de matériels informatiques et de projection au profit de la DEFA et de l'APCFAR	DC	9 500 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	2 semaines	Dons AFD (compte trésor logé à la BOA TOGO)
2	Sélection d'une société de placement de personnel d'appui	DC	1 000 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1 semaine	Dons AFD (compte trésor logé à la BOA TOGO)
TOTAL			10 500 000													

CR : Consultation Restreinte

BE : Bon d'Engement

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

RE : Ressources externes

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BC : Bon de commande

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



02 AVR 2024