

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Ref. No. (1) | Description des services (2) | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date Préparat ⁿ des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestation (9) | Date d'ouverture des manifestat ⁿ (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des proposi ⁿ (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCMP (21) | Date Négotiation (22) | Date avis PTF et service de Contrôle (23) | Date signature de contrat (24) | Décali d'exécution (mois) (25) | Source de financement PARE (26) | |
| Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural / Projet de structuration, de l'amélioration de la formation agricole rurale et de l'insertion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prestations complémentaires de maîtrise d'œuvre des travaux de construction/réhabilitation et l'acquisition des matériels et équipements au profit des Centres de formation agricole et rurale | DC | 9 000 000 | Non | Oui | | | | 17/04/24 | 21/04/24 | | 28/04/24 | 01/05/24 | 11/05/24 | 15/05/24 | | 18/05/24 | 22/05/24 | 26/05/24 | 29/05/24 | | | 02/06/24 | 2 mois | Dons AFD (compte trésor logé à la BOA TOGO) | |
| TOTAL | | | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

SED : Sélection par Entente Directe

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)



02 AVR 2024