

MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA  
PROMOTION DE LA FEMME ET DE  
L'ALPHABETISATION



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

## **PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024**

**DU MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'ALPHABETISATION**

**REVISION N° 01**

CABINET / LOME  
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023  
Révision 1: 02/04/2024  
Révision 2:  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024  
FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT ( PROJET PIP)</b>																
<b>ENFS (INVESTISSEMENT)</b>																
10	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'école de formation sociale (ENFS)	DRP	66 900 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	06/01/2024	20/01/2024	24/01/2024		31/01/2024	3 mois	BG
<b>COORDINATION NATIONALE PAFeRT</b>																
<b>Immobilisation et équipement</b>																
11	Réalisation de forages positifs	DRP	70 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	2 mois	BG
12	Réalisation de forages positifs additionnel	DRP	19 920 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	12/04/2024		19/04/2024	3 semaines	BG
13	Acquisition de moulins à grains	DRP	17 600 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	3 semaines	BG
14	Acquisition de kit de transformation	DRP	40 332 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	08/06/2024		15/06/2024	3 semaines	BG
15	Travaux de construction de magasin de stockage et salles de transformation	DRP	75 000 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	3 mois	BG
16	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2 semaines	BG
17	Acquisition des générateurs performants pour les coopératives	DC	6 000 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2 semaines	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>301 752 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



16 AVR 2024

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023  
Révision 1: 02/04/2024  
Révision 2:  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT ( PROJET PIP)</b>																
<b>Appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au Togo</b>																
<b>Immobilisation et équipement</b>																
18	Acquisition des aides techniques (tricycle; fauteuil roulant, canne blanche...)	DRP	22 020 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	2 semaines	BG
14	Travaux de construction des rampes d'accès aux infrastructures	DC	6 722 500	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	3 mois	BG
20	Acquisition de matériel roulant (véhicule double cabine)	DRP	25 000 000	Non	Oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	2 semaines	BG
21	Acquisition de matériel micro informatique et de bureau	DC	2 400 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	2 semaines	BG
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (HORS PIP)</b>																
<b>Immobilisation et équipement</b>																
22	Acquisition de matériel roulant (véhicule double cabine et motos)	DRP	31 000 000	Non	Oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	2 semaines	BG
22	Réhabilitation et aménagement de bâtiments administratifs	DRP	20 695 944	Non	Oui	13/11/2023	17/11/2023		20/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023		30/12/2023	2 mois	BG
23	Acquisition de matériel micro informatique	DC	9 000 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	2 semaines	BG
24	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	DC	9 000 000	Non	Oui	25/12/2023	29/12/2023		01/01/2024	08/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	2 semaines	BG
25	Acquisition de vivre et non vivres (première phase)	AOO	110 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/2024		28/04/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	2 semaines	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>235 838 444</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



16 AVR 2024

CENTRE D'OBSERVATION ET DE REINSERTION SOCIALE DES JEUNES EN DIFFICULTES DE CACAVELLI (CORSC) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 02/04/2024  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	134 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1 mois	BG
2	Frais d'alimentation	DC	5 850 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	12 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	50 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	80 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>6 114 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



16 AVR 2024