

Plan original: 25/09/2023

Révision 1: 02/04/2024

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

Prestations intellectuelles

RÉL No. (1)	Description des services (2)	Mode de passa tion du march é (3)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui/n on) (5)	Exam en CCMP (Oui/n on) (6)	Date de préparat ion des TDR et AMI (7)	Date avis de la CCMP/ DNCM P sur AMI (8)	Date de lanceme nt de la manifest ation (9)	Date d'ouver ture des manife station s (10)	Date liste restreinte et préparatio n DP (11)	Date avis de la CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non object ion du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date ouverture des propositio ns (15)	Date avis de la CCMP/ DNCMP sur DP (17)	Date non object ion du PTF (18)	Date d'ouvertur e (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC MP (21)	Date négociation (22)	Date avis du servic e de contr ôle et du PTF (23)	Date prévisionn elle de signature du contrat (24)	Délai d'exécuti on (25)	Source de Financem ent RI/RE (26)	
Fonds Transfert																									
4	Recrutement d'un cabinet/consultant pour la mise en œuvre de la stratégie de communication (2020-2025) du MASPFA	DRP	17 000 000	Non	Oui					05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	09/02/2024	13/02/2024	16/02/2024		20/02/2024	3 mois	BG
5	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de films documents sur les problématiques du MASPFA	DRP	30 000 000	Non	Oui					05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	09/02/2024	13/02/2024	16/02/2024		20/02/2024	3 mois	BG
6	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de capsules vidéo de sensibilisation sur les quatre thématiques du MASPFA	DRP	30 000 000	Non	Oui					05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	09/02/2024	13/02/2024	16/02/2024		20/02/2024	3 mois	BG
7	Elaboration des projets de développement	DC	10 000 000	Non	Oui					19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	31/05/2024		04/06/2024	3 mois	BG
COUT TOTAL			106 500 000																						

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



16 AVR 2024