

Plan original : 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : De janvier à décembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES**

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES							
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/ DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DRP	15 000 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	1/2 mois	FACT
2	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1/2 mois	FACT
3	Entretien des bureaux	DC	600 000	Non	Oui	29/04/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1/2 mois	FACT
4	Achat des produits d'entretien	DC	2 860 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1/2 mois	FACT
5	Entretien du bâtiment	DC	3 826 000	Non	Oui	29/04/2024	04/04/2024		07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1/2 mois	FACT
6	Maintenance des véhicules administratifs	DC	7 000 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1/2 mois	FACT
7	Maintenance (climatiseurs,materiels informatiques et matériel de bureau )	DC	2 000 000	Non	Oui	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1/2 mois	FACT
8	Acquisition de matériels micro-informatique)	DC	10 000 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1/2 mois	FACT
9	Acquisition de materiel et mobiliers de bureaux	DRP	10 100 000	Non	Oui	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	1/2 mois	FACT
10	Acquisitions de véhicules administratifs	DRP	76 000 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	05/06/2024		12/06/2024	1 Mois	FACT
11	Acquisition de deux logiciels	DC	10 000 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	1 Mois	FACT
<b>Total</b>			<b>140 886 000</b>													

25% du total	35 221 500
Total des lignes réservées aux jeunes	37 886 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	27%



05 AVR 2024

Fait à Lomé , le

ST - CG - FACT

Dr SIANGOU Koumtchane

FP: Fonds Propre  
DC: Demande de Cotation  
DRP: Demande de Renseignement des Prix