



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère du Commerce, de l'Artisanat
et de la Consommation locale



14 MARS 2024

CENTRE TOGOLAIS DES EXPOSITIONS ET
FOIRES TOGO 2000

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original:

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation: janvier 2024 à décembre 2024

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date Prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de Financem ent (17)
INVESTISSEMENT																
1	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	DC	4 500 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
2	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	DC	4 650 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres

3	MISE EN PLACE ET SUIVI D'UN MANUEL DE PROCEDURE COMPTABLE ET ADMINISTRATIF	DC	6 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
4	ACQUISITION D'UN LOGICIEL COMPTABLE	DC	5 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
5	ACQUISITION D'UNE MOTO	DC	1 200 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
6	ACQUISITION DE PANNELS DE STANDS	DRP	60 000 000	Non	oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	1 mois	Fonds Propres
7	AMENAGEMENT D'UN PARKING EXTERIEUR	DRP	20 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	Fonds Propres
8	AMENAGEMENT D'ESPACE VERT	DC	3 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
9	FABRICATION DE BARRIERES DE SECURITE	DC	3 500 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
10	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE	DRP	32 600 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	Fonds Propres
ORGANISATION DE LA 19 ^{ème} FOIRE INTERNATIONALE DE LOME																
11	IMPRIMES PUBLICITAIRES	DRP	12 500 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	1 mois	Fonds Propres
12	FOURNITURE DE T-SHIRTS, POLOS, CASQUETTES, SACS SHOPPING...	DC	9 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
13	CONFECTION DE CATALOGUES DES EXPOSANTS	DC	3 000 000	Non	Oui	10/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	12/10/2024		19/10/2024	1 mois	Fonds Propres
14	ETRENNES DE FIN D'ANNEE	DC	9 500 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
15	LOCATION DES ESPACES SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	DC	7 500 000	Non	Oui	02/08/2023	06/08/2023		09/08/2023	16/08/2023	30/08/2023	03/09/2023		10/09/2023	1 mois	Fonds Propres



14 MARS 2024



14 MARS 2024

16	SONORISATION ET ANIMATION SUR LA COUR CENTRALE ET RESTAURANTS	DC	9 500 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
17	DESINFECTION DU SITE	DC	1 500 000	Non	Oui	20/08/2023	24/08/2023	27/08/2023	03/09/2023	17/09/2023	21/09/2023		28/09/2023	1 mois	Fonds Propres
18	PEINTURE VINYLIQUE ET POSE D'ANTIROUILLE	DC	8 000 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
19	VIDANGE ET CURAGE DES FOSSES SEPTIQUES	DC	3 000 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
20	TRAVAUX DE SOUDURE	DC	3 200 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
21	ETANCHEITE DES TOITURES	DC	5 600 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
22	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS EXISTANTS	DC	5 343 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
23	MACONNERIE	DC	2 500 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
24	PLOMBERIE	DC	9 500 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
25	CONFECTION DE BRACELETS DE TICKETS	DRP	13 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	1 mois	Fonds Propres
26	DIGITALISATION DE LA VENTE DES TICKETS	DC	2 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
27	MONTAGE DE KIOSQUES ET APPATAMES	DC	3 450 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
28	LOCATION DE PANELS ET MATERIELS DE STANDS / MONTAGE DE STANDS	DRP	18 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	1 mois	Fonds Propres
29	GRANDES DECORATIONS	DC	8 500 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
30	FOURNITURE DE MOQUETTES	DC	5 550 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres

31	FOURNITURE DE MATERIEL DE BADGES	DC	6 400 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
32	TENTE EVENEMENTIEL (APPATAMES, DECORATION, CHAISES BOURRES, PODIUM...)	DC	5 200 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
33	HÔTESSES ET MAILING	DC	2 500 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024		01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
34	DECORATION DE L'ESPACE, SONORISATION ET ANIMATION (NUIT DE LA FOIRE)	DC	2 500 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024		01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
35	ACQUISITION DE TROPHÉES DE DISTINCTION	DC	2 500 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024		01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
	TOTAL		299 693 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics



14 MARS 2024



Falime ABE