

MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT
ET DE LA CONSOMMATION LOCALE
DIRECTION DE L'ARTISANAT

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 06/11/2023

Révision 1 : 30/04/2024

Révision 2 :

Révision 3 :



06 MAI 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date Provisoire de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
I- APPUI A LA PROMOTION DE L'ARTISANAT (400 000 000)																
1.1	Achat d'équipement pour les jeunes artisans	AOO	150 000 000	Oui	Non	03/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	2 mois	Fonds de transfert
1.2	Réalisation de fresques sur la clôture de la direction de l'artisanat	DC	9 900 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	-	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	-	12/07/2024	1 mois	Fonds de transfert
II- GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES ARTISANS DU TOGO (200 000 000)																
2	Construction d'un Centre de Ressources pour l'Artisanat (CRA) de référence à Tône	AOO	200 000 000	Oui	Non	03/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	6 mois	Fonds de transfert
III- BUDGET DE FONCTIONNEMENT (7 124 000)																
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1 mois	BG
4	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	1 mois	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	1 mois	BG
6	Fournitures de papier et articles liés	DC	324 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
7	Fourniture de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	200 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1/2 mois	BG
8	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023	-	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	-	23/01/2024	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			364 024 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics

