

INVESTISSEMENT



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 19/10/2023
Révision 1 : 11/04/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

06 MAI 2024

Période couverte par le Plan de passation : janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AM (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AM (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture e des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle e et du PTF (23)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Etude approfondie dans la production des plans détaillés et des spécifications techniques pour les travaux d'Aménagement de la cascade de KPETE BENA	DC	5 000 000	non	oui					10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	21/06/2024		25/06/2024	1/2 mois	B/E
2	Etude approfondie dans la production des plans détaillés et des spécifications techniques pour les travaux d'Aménagement du site historique de KAMINA	DC	5 000 000	non	oui					10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	21/06/2024		25/06/2024	1/2 mois	B/E
3	Etude approfondie dans la production des plans détaillés et des spécifications techniques pour la création d'un site ecotouristique dans la préfecture de l'AKEBOU	DC	5 000 000	non	oui					10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	21/06/2024		25/06/2024	1/2 mois	B/E
4	Etude approfondie dans la production des plans détaillés et des spécifications techniques pour l'Aménagement de la cascade de GBALEDJE	DC	5 000 000	non	oui					15/05/2024	19/05/2024		22/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	1/2 mois	B/E
5	Etude approfondie dans la production des plans détaillés et des spécifications techniques pour la Valorisation du patrimoine culturel du KOUTAMMAKOU	DC	5 000 000	non	oui					15/05/2024	19/05/2024		22/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	1/2 mois	B/E
6	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement de la cascade de KPETE BENA	DRP	53 360 300	non	oui					04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	24/07/2024		28/07/2024	3mois	B/E

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/RE (26)
7	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement du site historique de KAMINA	DRP	47 449 792	non	oui					04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	24/07/2024		28/07/2024	3mois	BIE
8	recrutement d'un bureau de contrôle pour le Développement d'un tourisme vert, création d'un site ecotouristique dans la préfecture de l'AKEBOU	DRP	35 000 000	non	oui					04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	24/07/2024		28/07/2024	3mois	BIE
9	recrutement d'un bureau de contrôle pour l'Amenagement de la cascade de GBALEDJE	DRP	28 000 000	non	oui					11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	03/07/2024	13/07/2024	17/07/2024		20/07/2024	24/07/2024	28/07/2024	31/07/2024		04/08/2024	3mois	BIE
10	recrutement d'un bureau de contrôle pour la Valorisation du patrimoine culturel du KOUTAMMAKOU	DRP	33 000 000	non	oui					11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	03/07/2024	13/07/2024	17/07/2024		20/07/2024	24/07/2024	28/07/2024	31/07/2024		04/08/2024	3mois	BIE
COÛT TOTAL			196 810 092																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



06 MAI 2024

FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 15/04/2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : Janvier à Décembre 2023

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparat ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/D NCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^o (9)	Date d'ouverture de des manifesta ^o (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission (13)	Date ouverture des proposit ^o (14)	Date Fin d'évaluation (15)	Date avis CCMP/DN CCP sur DP (16)	Date non objecti on du PTF (17)	Date d'ouverture (18)	Date Fin évaluation (19)	Date avis CCMP/DN CCP (20)	Date Négotiation (21)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement RI/RE (25)
1	Etude de faisabilité pour l'aménagement du site du marcaou d'Afrique de YOHONOU	DRP	35 000 000	non	oui				10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	11/07/2024		18/07/2024	2mois	FPDT	
2	Etude de faisabilité pour l'aménagement du campement allemand d'Aledjo et Rio de défalé	DRP	35 000 000	non	oui				10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	11/07/2024		18/07/2024	2mois	FPDT	
3	Formation et recyclage aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme (hôtellerie, hôtesses et guides de tourisme)	DRP	32 000 000	non	oui				10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	11/07/2024		18/07/2024	2 mois	FPDT	
	TOTAL		102 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
SED : Sélection par Entente Directe
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



06 MAI 2024