

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 30 novembre 2023
Revision 1 : 10 juillet 2024
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Détail d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités périurbaines du Togo : frais d'études techniques immobilisées : recrutement d'un consultant chargé des études d'extension de nouveaux réseaux dans les régions du Togo	AMII	300 000 000	OUI	NON	21/12/2023	28/12/2023	31/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	-	13/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	-	01/05/2024	1 MOIS	BIE
2	Contrôle et supervision des travaux d'extension de réseaux électriques dans les régions du Togo	DRPR	35 000 000	NON	OUI					19/07/2024	23/07/2024	-	26/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	-	28/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	09/09/2024	-	13/09/2024	12 MOIS	BIE
3	Etudes pour la réhabilitation, la gestion et la maintenance des kits solaires photovoltaïques installés dans le cadre du Programme de Développement des Energies Renouvelables et d'Efficacité Énergétique (PRODERE) Volet 1	DC	10 000 000	NON	OUI					21/07/2024	27/07/2024	-	31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	-	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	12/09/2024	-	16/09/2024	2 MOIS	FONDS UEMOA
	COÛT TOTAL		345 000 000																						

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

AMI : Appel à manifestations d'intérêt

DRP : Demande de renseignements de prix

DC : Demande de cotation

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baïleur de fonds)



11 JUL 2024