

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2024

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2024																	
Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNC MP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)	
ENTRETIEN DU BATIMENT DU CASEF(250millions)																	
1	Pièces de rechange groupes électrogène	DC	10000000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024	-	14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	1 mois	BG	
2	Fournitures et materiel d'entretien téléphonique	DC	10000000	NON	OUI	14/04/2024	18/04/2024	-	21/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	-	30/05/2024	1 mois	BG	
3	Fournitures et materiel d'entretien électriques	DC	10000000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	-	20/05/2024	1mois	BG	
4	Fournitures et materiel d'entretien climatiseurs	DC	10000000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	1mois	BG	
5	Fourniture et outillage de plomberie sanitaire	DC	10000000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	-	26/04/2024	1 mois	BG	
6	Fourniture et outils de menuiserie	DC	9000000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	-	26/04/2024	1 mois	BG	
7	Entretien du bâtiment administratif à usage de bureau	DRP	80000000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	12/02/2024	-	19/02/2024	12mois	BG	
8	Dératisation désinsectisation désinfection du CASEF	DC	6000000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	12 mois	BG	
9	Fourniture et pose des enseignes lumineuse du CASEF	DC	10000000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024	-	23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024	-	24/02/2024	6 mois	BG	
10	Entretien des installations techniques	DRP	65000000	NON	OUI	01/01/2024	05/01/2024	-	08/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 mois	BG	
11	Autres dépenses imprévues	DRP	30 000 000	NON	OUI	25/02/2024	29/02/2024	-	03/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	04/04/2024	-	11/04/2024	1 mois	BG	
TOTAL 1			220 000 000														
AMENAGEMENT, GROSSE REPARATION DU BATIMENT ET EQUIPEMENT DES BUREAUX DU CASEF (200 000 000)																	
12	Travaux d'aménagement et grosses réparations	DRP	80 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024	-	17/02/2024	03/03/2024	17/03/2024	21/03/2024	-	28/03/2024	6 mois	BG	
13	Installation de système de contrôle d'accès centralisé et de vidéosurveillance des batiments	DRP	70 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024	-	17/02/2024	03/03/2024	17/03/2024	21/03/2024	-	28/03/2024	6 mois	BG	
14	Equipement des bureaux en materiels et mobiliers	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	01 mois	BG	
TOTAL 2			190 000 000														
REHABILITATION DU CASEF (3.5 millions)																	
15	Travaux de réhabilitation et d'équipement des salles de reunion "ATTENTE" "CEDEAO" 7ème et 8ème étage et le bureau du Ministre des finances	AOO	343 301 382	OUI	NON	30/04/2024	07/05/2024	-	10/05/2024	09/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	-	07/07/2024	8 mois	BG	
TOTAL 3			343 301 382														
TOTAL GENERAL(1+ 2+3)			753 301 382														



12 5 AVR 2024