

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 15 décembre 2023

Revision 1 : 19 février 2024

Revision 2 : 27 Mai 2024

Revision 3 :



29 MAI 2024

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Sélection d'un prestataire de services (gardiennage) pour la sécurité des personnes et des biens du DJANTA TECH HUB	DC	5 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	N/A	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	N/A	17/05/2024	06 mois	BG
2	Sélection d'un prestataire de services pour l'entretien courant des locaux du DJANTA TECH HUB	DC	1 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024	N/A	17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024	N/A	19/07/2024	03 mois	BG
3	Travaux d'aménagement complémentaire du Djanta Tech Hub	DRP	30 000 000	NON	OUI	11/06/2024	14/06/2024	N/A	17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	22/07/2024	N/A	29/07/2024	04 mois	BG
4	Fabrication et déploiement de quelques education pod et de "Connected Computer Labs"	AOO	273 026 396	OUI	NON	17/06/2024	24/06/2024	N/A	29/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	19/08/2024	N/A	26/08/2024	04 mois	BG
TOTAL			309 026 396													

AON : Appel d'Offres National
AOI : Appel d'Offres International
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes
DC : Demande de Cotation

Approuvé le :

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)



[Signature]
Messanvi ETIM