

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES							DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION					
		Type de marché	Montant Estimatif en euros	Montant Estimatif en CFA HT/ND	Mode de passation	Méthode de sélection	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'AFD (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO ou du DCR	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'AFD	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception de l'avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'AFD	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Date estimée d'achèvement du marché	Source de financement
1	Acquisition et distribution du matériel de sciences expérimentales au profit de 45 secteurs pédagogiques	F	174 060	114 176 175	ACN	offre jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations de l'ACN et évalue la moins-disante	OUI	NON	OUI	Prévu	vendredi 19 janvier 2024	vendredi 26 janvier 2024	vendredi 2 février 2024	lundi 5 février 2024	mercredi 6 mars 2024	jeudi 21 mars 2024	jeudi 28 mars 2024	jeudi 4 avril 2024	jeudi 11 avril 2024	3 mois	mercredi 10 juillet 2024	AFD
2	Acquisition et distribution des ressources numériques au profit de 45 secteurs pédagogiques	F	69 859	45 824 800	DRP	offre jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier de DRP et évalue la moins-disante	NON	OUI	NON	Prévu	vendredi 19 janvier 2024	lundi 22 janvier 2024	NA	mercredi 24 janvier 2024	jeudi 8 février 2024	jeudi 15 février 2024	lundi 19 février 2024	NA	lundi 26 février 2024	3 mois	lundi 27 mai 2024	AFD
3	Acquisition et distribution de 5 000 tables bancs semi-métalliques au profit des CEG du Togo	F	343 010	225 000 000	ACN	offre jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations de l'ACN et évalue la moins-disante	OUI	NON	OUI	Prévu	vendredi 19 janvier 2024	vendredi 26 janvier 2024	vendredi 2 février 2024	lundi 5 février 2024	mercredi 6 mars 2024	jeudi 21 mars 2024	jeudi 28 mars 2024	jeudi 4 avril 2024	jeudi 11 avril 2024	3 mois	mercredi 10 juillet 2024	AFD
4	Acquisition et distribution des ordinateurs de bureau au profit des écoles normales supérieures (ENS)	F	77 749	51 000 000	DRP	offre jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier de DRP et évalue la moins-disante	NON	OUI	NON	Prévu	lundi 29 avril 2024	jeudi 2 mai 2024	NA	lundi 6 mai 2024	mardi 21 mai 2024	mardi 28 mai 2024	vendredi 31 mai 2024	NA	vendredi 7 juin 2024	3 mois	vendredi 6 septembre 2024	AFD
5	Impression des guides expérimentales	F	4 573	3 000 000	DC	offre jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier de DC et évalue la moins-disante	NON	OUI	NON	Prévu	lundi 5 février 2024	jeudi 8 février 2024	NA	lundi 12 février 2024	mardi 27 février 2024	mardi 5 mars 2024	vendredi 8 mars 2024	NA	mardi 12 mars 2024	1/4 mois	mardi 19 mars 2024	AFD
6	Distribution des guides expérimentales	S	3 811	2 500 000	DC	offre jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier de DC et évalue la moins-disante	NON	OUI	NON	Prévu	lundi 5 février 2024	jeudi 8 février 2024	NA	lundi 12 février 2024	mardi 27 février 2024	mardi 5 mars 2024	vendredi 8 mars 2024	NA	mardi 12 mars 2024	1/4 mois	mardi 19 mars 2024	AFD
COÛT TOTAL			673 064	441 500 975																		



14 MAI 2024