

Plan original : 29/02/2024  
Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| FOURNITURES ET TRAVAUX |                                                                                        | GENERALITES                     |                                              |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES   |                                             |                               |                                     |                                | EVALUATION DES OFFRES |                                        |                                | EXECUTION                                        |                        |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Ref. No. (1)           | Description des fournitures / travaux (2)                                              | Méthode passation du marché (3) | Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) |
| 1                      | Produits médicaux de soins primaires                                                   | DC                              | 360 000                                      | NON                        | OUI                       | 11/04/2024                  | 16/04/2024                                  |                               | 19/04/2024                          | 26/04/2024                     | 10/05/2024            | 14/05/2024                             |                                | 21/05/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 2                      | Matériel et fournitures de laboratoire                                                 | DC                              | 6 000 000                                    | NON                        | OUI                       | 11/04/2024                  | 16/04/2024                                  |                               | 19/04/2024                          | 27/04/2024                     | 11/05/2024            | 15/05/2024                             |                                | 22/05/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 3                      | Cahiers d'examens                                                                      | DRP                             | 24 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 29/02/2024                  | 04/03/2024                                  |                               | 07/03/2024                          | 22/03/2024                     | 05/04/2024            | 09/04/2024                             |                                | 16/04/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 4                      | Ouvrages pédagogiques et fournitures didactiques                                       | DC                              | 1 650 000                                    | NON                        | OUI                       | 29/02/2024                  | 04/03/2024                                  |                               | 07/03/2024                          | 14/03/2024                     | 28/03/2024            | 01/04/2024                             |                                | 08/04/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 5                      | Matériel et fournitures de maintenance électrique                                      | DC                              | 5 100 780                                    | NON                        | OUI                       | 03/05/2024                  | 07/05/2024                                  |                               | 10/05/2024                          | 17/05/2024                     | 31/05/2024            | 04/06/2024                             |                                | 11/06/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 6                      | Produits d'entretien de bureau                                                         | DC                              | 2 381 800                                    | NON                        | OUI                       | 17/05/2024                  | 21/05/2024                                  |                               | 24/05/2024                          | 31/05/2024                     | 14/06/2024            | 18/06/2024                             |                                | 25/06/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 7                      | Fournitures de bureau                                                                  | DC                              | 2 516 250                                    | NON                        | OUI                       | 29/02/2024                  | 04/03/2024                                  |                               | 07/03/2024                          | 14/03/2024                     | 28/03/2024            | 01/04/2024                             |                                | 08/04/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 8                      | Petits matériel et outillage                                                           | DC                              | 629 500                                      | NON                        | OUI                       | 17/05/2024                  | 21/05/2024                                  |                               | 24/05/2024                          | 31/05/2024                     | 14/06/2024            | 18/06/2024                             |                                | 25/06/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 9                      | Fournitures informatiques                                                              | DC                              | 4 344 400                                    | NON                        | OUI                       | 19/04/2024                  | 23/04/2024                                  |                               | 26/04/2024                          | 03/05/2024                     | 17/05/2024            | 21/05/2024                             |                                | 28/05/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 10                     | Entretien et réparation de biens immobiliers (bâtiment)                                | DC                              | 10 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 05/07/2024                  | 09/07/2024                                  |                               | 12/07/2024                          | 19/07/2024                     | 02/08/2024            | 06/08/2024                             |                                | 13/08/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 11                     | Contrat d'entretien et réparation de biens mobiliers (véhicules et mobilier de bureau) | DC                              | 4 350 000                                    | NON                        | OUI                       | 11/04/2024                  | 15/04/2024                                  |                               | 18/04/2024                          | 25/04/2024                     | 09/05/2024            | 13/05/2024                             |                                | 20/05/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 12                     | Contrat de maintenance informatique                                                    | DC                              | 1 562 000                                    | NON                        | OUI                       | 11/04/2024                  | 15/04/2024                                  |                               | 18/04/2024                          | 25/04/2024                     | 09/05/2024            | 13/05/2024                             |                                | 20/05/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 13                     | Contrat d'entretien et réparations climatiseurs et réfrigérateurs                      | DC                              | 881 000                                      | NON                        | OUI                       | 11/04/2024                  | 15/04/2024                                  |                               | 18/04/2024                          | 25/04/2024                     | 09/05/2024            | 13/05/2024                             |                                | 20/05/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 14                     | Achat de licence                                                                       | DC                              | 4 466 097                                    | NON                        | OUI                       | 15/03/2024                  | 19/03/2024                                  |                               | 22/03/2024                          | 29/03/2024                     | 12/04/2024            | 16/04/2024                             |                                | 23/04/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 15                     | Logiciels                                                                              | DC                              | 1 616 200                                    | NON                        | OUI                       | 15/03/2024                  | 19/03/2024                                  |                               | 22/03/2024                          | 05/04/2024                     | 19/04/2024            | 23/04/2024                             |                                | 30/04/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 16                     | Construction de 2 bâtiments scolaires                                                  | DAO                             | 90 000 000                                   | OUI                        | NON                       | 15/03/2024                  | 22/03/2024                                  |                               | 25/03/2024                          | 24/04/2024                     | 08/05/2024            | 15/05/2024                             |                                | 22/05/2024                                       | 6 mois                 | B. Auto.                   |
| 17                     | Equipement de 2 bâtiments scolaires en mobiliers                                       | DRP                             | 40 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 25/04/2024                  | 29/04/2024                                  |                               | 02/05/2024                          | 17/05/2024                     | 31/05/2024            | 04/06/2024                             |                                | 11/06/2024                                       | 5 mois                 | B. Auto.                   |
| 18                     | Réhabilitation de la bibliothèque                                                      | DRP                             | 17 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 25/04/2024                  | 29/04/2024                                  |                               | 02/05/2024                          | 17/05/2024                     | 31/05/2024            | 04/06/2024                             |                                | 11/06/2024                                       | 3 mois                 | B. Auto.                   |
| 19                     | Construction d'un parking                                                              | DC                              | 10 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 05/07/2024                  | 09/07/2024                                  |                               | 12/07/2024                          | 19/07/2024                     | 02/08/2024            | 06/08/2024                             |                                | 13/08/2024                                       | 3 mois                 | B. Auto.                   |
| 20                     | Réhabilitation de l'entrée principale de l'ENS                                         | DC                              | 10 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 05/07/2024                  | 09/07/2024                                  |                               | 12/07/2024                          | 19/07/2024                     | 02/08/2024            | 06/08/2024                             |                                | 13/08/2024                                       | 3 mois                 | B. Auto.                   |
| 21                     | Matériels micro-informatiques                                                          | DC                              | 481 000                                      | NON                        | OUI                       | 07/05/2024                  | 11/06/2024                                  |                               | 18/06/2024                          | 25/06/2024                     | 09/07/2024            | 16/07/2024                             |                                | 06/08/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 22                     | Matériel de bureau                                                                     | DC                              | 3 105 000                                    | NON                        | OUI                       | 10/05/2024                  | 14/05/2024                                  |                               | 21/05/2024                          | 28/05/2024                     | 11/06/2024            | 18/06/2024                             |                                | 09/07/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 23                     | Matériel Informatique                                                                  | DC                              | 1 238 080                                    | NON                        | OUI                       | 10/05/2024                  | 14/05/2024                                  |                               | 21/05/2024                          | 28/05/2024                     | 11/06/2024            | 18/06/2024                             |                                | 09/07/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 24                     | Mobilier de bureau                                                                     | DC                              | 2 416 760                                    | NON                        | OUI                       | 10/05/2024                  | 14/05/2024                                  |                               | 21/05/2024                          | 28/05/2024                     | 11/06/2024            | 18/06/2024                             |                                | 09/07/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| 25                     | Matériel Automobile                                                                    | DRP                             | 30 000 000                                   | NON                        | OUI                       | 29/02/2024                  | 04/03/2024                                  |                               | 07/03/2024                          | 22/03/2024                     | 05/04/2024            | 05/04/2024                             |                                | 12/04/2024                                       | 1/2 mois               | B. Auto.                   |
| TOTAL                  |                                                                                        |                                 | 274 098 867                                  |                            |                           |                             |                                             |                               |                                     |                                |                       |                                        |                                |                                                  |                        |                            |



07 MARS 2024